Infraestruturas
de Portugal

Ligamos destinos

A

GCE 1 Guia rapido de utilizacao

FISCALIZACAO EXTERNA

MAIO 2018




INDICE

VII.

VIII.

XI.
XII.

XIII.

Apresentacao do GC-Empreitadas, objetivos e estrutura do guia
Estrutura da aplicacao

Elaborar Autos de Medicéo (AM) mediante importacao de ficheiro
Elaborar Autos de Medicéao (AM) por selecao de Rubricas
Contratacdo de Adicionais T Registos de Trabalhos (RT)
Contratacdo de Adicionais T Mapa Adicional (MA)

Contratacéo de Adicionais T Contrato Adicional (CT)

Autos de Medicao (AM) i Elaborar AM com rubricas do Cl e de contratos adicionais
(CT); Importacéo de ficheiro

Situacao de Trabalhos Contratados (STC)

Processamento da Conta Corrente (PCC)

Revisdo de Precos i Parametrizacéo

Revisdo de Precos 1 cronograma financeiro

Revisdo de Precos T adiantamento na revisao de precos

Reviséo de Precos 1 Configuracao da Revisao de Precos

Revisdo de Precos i calculo da reviséo de Precos

| by



22/12/2017

16/05/2018

24/05/2018

A b

HISTORICO DE ALTERACOES

Elaborado por
BRIGHT PARTNERS
DGE (GEBC)

DGE (GEC)

Descricao

A Versaodetrabalho

A VersaoparadistribuicdoasFiscalizacbeBxternas

A Inclusdodo ambito do GGEmpreitadase alteragidodas definicdesdo browsel
paraevitarerrosde utilizacéo



!‘ Ermh@_‘r.urm

APRESENTACAO DO GCEMPREITADAS

A aplicacdo GC-Empreitadas € uma ferramenta corporativa da Infraestruturas de Portugal,
gue serve de apoio a gestao financeira das empreitadas integrando informacéao da fase de
Concurso, contrato e de execucao das empreitadas.

Trata-se de uma aplicacédo acessivel em ambiente WEB, mediante recurso a um Browser (€
expressamente recomendavel usar o GOOGLE CHROME) restringida a utilizadores
devidamente autorizados pela IP, aos quais sera concedido o acesso temporario (limitado ao
periodo de utilizacdo) com perfil de Fiscalizacdo externa, mediante LOGIN personalizado,
pessoal e intransmissivel, e que tera acesso de visualizacdo/edicdo a determinadas
entidades da aplicacao, as quais se indicam no ambito do presente manual.

O acesso a aplicacao faz-se no seguinte link:
https:\...

Alerta-se que € obrigatério configurar o Google Chrome para PERMITIR janelas POP-UP
(para permitir o download dos relatorios) conforme se explica no seguinte link:

https://support.qgoogle.com/chrome/answer/95472?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pt



https://support.google.com/chrome/answer/95472?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pt

!‘ fﬁrl.@ﬁmm

OBJETIVOS E ESTRUTURA DO GUIA

O presente guia tem como objetivo auxiliar o utilizador do GCE, na sua aplicacao pratica.
Pretende, de uma forma simples, explicar os passos fundamentais a utlizacdo das
funcionalidades da aplicacéo que se relacionam com o perfil de Fiscalizacao Externa.

Uma vez que algumas funcionalidades ainda estdo em evolucéo e/ou ajustes, importa reter o
seguinte:

A Os ecrds apresentados sido exemplificativos e podem estar ligeiramente
desajustados dos écrans reais da aplicacdo, nomeadamente no numero ou
organizacao dos campos disponiveis.

A Esta prevista a integracdo de dados disponibilizados por outras aplicaces, no
entanto, essa funcionalidade ainda ndo esta totalmente desenvolvida, pelo que,
neste guia apresenta-se a forma de preenchimento manual de toda a informacao.
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OBJETIVOS E ESTRUTURA DO GUIA

O presente guia, esta organizado, tal como a aplicacdo, seguindo, sempre que possivel,
uma ordem cronoldgica da criacao das varias entidades relacionadas com as empreitadas,
dentro da aplicacao.

O guia é apresentado, mostrando 0s passos necessarios para a criacao das entidades
acima referidas e, obedecendo ao seguinte esquema grafico:

Chamada numerada: significa que o texto na caixa, refere-se
a um passo que deve ser seguido pelo utilizador.

il ns @oFrespogde, no exemplo, ao passo 5 da operagdo em
analise no capitulo Il

Exemplo:Sel eci onar
para inserir concorrente

A auséncia da chamada numerada, significa que o texto
—— na caixa é informativo sobre alguma particularidade do
ecrad mostrado.

Exemplo: Neste campo pode
verificar-se o valor total do LPU
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Estrutura da aplicacao

modo de funcionamento geral da aplicacéo
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O ecrainicial do GCE, apos entrada na aplicacédo, apresenta um menu superior, de acesso a areas
distintas da aplicacao, organizado consoante a fase da empreitada ou o tipo de entidades acedidas.

Administragio BrightP Sal

B E @"{f &= &

Empreitadas | Projetow | Concursos ugBow | Relatériosw | Administragio v

AN

Menu superior: para acesso a todas as
entidades dentro da aplicacgéo.

B\ Pagina principal x
< C | @ aplicacoesdev.infraestruturasdeportugal.pt/desgcoo/pt-PT/0/GCE?nav=nn2Agmurniv=1
caws = il
= = &) o = Ci

Empreitadas | Projeto = || Concursos » | Execugio ~ | Relatdrios« | Administragdo «

Estimativas de Custo ‘

Exempl o: A sele-«0 de fiMapas de |Quant
através do menu superior, confere acesso a lista de todos os MQT
registados, de todas as empreitadas na aplicacéo.
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[M—
' GCE .
“ Administragdo BrightP Sa

g2 E B &4 = EE

Empreitadas | Projetow | Concursosw | Execugdow | Relatériosw = Administragdo v

X

V Para aceder a area de empreitadas, com a lista de

a . ~ - \
todas as empreitadas, selecionar AEmpreitadaso
' GCE » ) o Bright {
-l Gestdo de empreitadas Administragdo rightP Sai
o) = =
= = E] d’ (=] E"E
Empreitadas | Projetow = Concursosw | Execugiow | Relatdriosw | Administragdo
| #wee mepenes | s | Indica 0 posicionamento na aplicacdo
£ itad Todas as listagens podem ser ordenadas, fazendo
mpreltadas . c =2
clique sobre o campo pretendido para a ordenacao.
n 4
Agdes Cédigo atividade Designag&o atividade Cédigo Designagédo empreendimento Dominio  Estado
empreendimento v
- 9999907 BP Empreitada teste 13/04 1P4.332.2013 IP4 (A4) - SUBLANCO NO DE LIGAGCAO AO IP4/ Redovia Em
TUNEL DO MARAO execucio
- T99006 Empreitada testes 11/10 T99 Empreendimento para testes Rodovia Em
execugio
- 9999905 BP Teste 0005 E1 Empreendimento 1 Rodovia  Em
execugéo
- 1714409 IP4 (A4) - SUBLANGO TUNEL DO MARAO / NO DE PARADA DE 1P4.331.2013 IP4 (A4) - SUBLANGO TUNEL DO MARAO / NO Rodovia Em
CUNHOS DE PARADA DE CUNHOS execugao —
- T99008 Empreitada testes 17/10 E1 Empreendimento 1 Rodovia
- 9999906 BP Teste 0006 E1 Empreendimento 1 Rodovia Em
execugdo
- 0088888 Atividade de teste José Fonseca 08 Empreendimento de teste José Fonseca Rodovia Em
conecurso
- 00000123SD Teste 16Junho BP.SD.002 Empreendimento de Testes n® 2 - SD Rodovia  Em
execugao
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Empreitadas = Projetow | Concursosv  Execugdow | Relatérios»  Administragdo
A Inicio / {E Empreitadas - -
Filtro simples: escrever Selecionar para acesso a filtros detalhados:
Empreitadas expressao ‘_je pesquisa e p permltee Ilallt(;ar as IISt:sg:]gss por cada campo
sel ecionar o 2coqn i | PEIFITCHNeT Y :
aplicar a mesma.
AgSes | Codigo =t !‘GCE Gestéodeempledadas Administragéio ot i
- T99006 8 = R nc» = &

Empreitadas

Projetow | Concursosw  Execugdow | Relatériosw | Administragio v

- 9999905

- 1714409

- T99008

# Inicio

i= Empreitadas

Empreitadas

- 9999906

Selecionar para aplicar o filtro

- 0088888

- 00000123

- SD003001

Escrever filtro pretendido

Acdes Cédigo atividade Designagéo atividade Cédigo Designagéo empreendimento Dominio ¥ Estado
empreendimen;
Q) IP4| x
- 9999907 BP Empreitada teste 13/04 1P4.332.2013 IP4 (A4) - SUBLANGO NO DE LIGAGAO Rodovia Em execugdo
AO IP4/ TUNEL DO MARAO
- T99006 Empreitada testes 11/10 T99 Empreendimento para testes Rodovia Em execugao
- 9999905 BP Teste 0005 E1 Empreendimento 1 Rodovia Em execugdo
- 1714409 IP4 (A4) - SUBLANGO TUNEL DO MARAO / NO DE PARADA 1P4.331.2013 IP4 (A4) - SUBLANGO TUNEL DO Rodovia Em execugdo
DE CUNHOS MARAQ / NO DE PARADA DE CUNHOS

- T99008 Empreitada testes 17/10 E1 Empreendimento 1 Rodovia

- 9999906 BP Teste 0006 E1 Empreendimento 1 Rodovia Em execugéo
- 0088888 Atividade de teste José Fonseca 08 Empreendimento de teste José Fonseca Rodovia Em concurso
- 00000123SD Teste 16Junho BP.SD.002 Empreendimento de Testes n® 2- SD Rodovia Em execugéo
- SD003001 Empreitada testes médulo Execugéo - 001 1P4.332.2013 IP4 (A4) - SUBLANGO NO DE LIGAGAO Rodovia Em execucao

AQ IP4 / TUNEL DO MARAO
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' GCE

“ Gestéo de empreitadas Administragdo
o = =1
& = [ o )

Empreitadas  Projetow | Concursos w  Execugdow  Relatérios »

&

Administragdo -

A Inicio / {E Empreitadas

Empreitadas

Por selecdo do botédo de acéo relativo a uma empreitada é
possivel editar ou consultar a mesma.

( .!‘;Qﬁes ) Cadigo atfidade Designagéo atividade Codigo Designagdo empreendimento Dominio ¥ Estado
empreendimento
Q - P4
- 714409 IP4 (A4) - SUBLANGO TUNEL DO MARAO / NO  IP4.331.2013 IP4 (A4) - SUBLANGO TUNEL DO MARAO / NO DE Rodovia Em execugdo
DE PARADA DE CUNHOS PARADA DE CUNHOS
CI=1D 1314411a IP4 (A4) - SUBLANGO NO DE LIGAGAO AO IP4/ IP4.332.2013 IP4 (A4) - SUBLANGCO NO DE LIGAGAO AO IP4/  Rodovia Em execugéo
- TUNEL DO MARAO TUNEL DO MARAQ
® Consultar
| 7 Edi IP4(A4) Tunel do Marido 1P4.332.2013 IP4 (A4) - SUBLANGO NO DE LIGAGAQ AO IP4/  Rodovia Em concurso
er TUNEL DO MARAQ
13 Duplicar . . R =
[ IP4 (A4) - SUBLANGO NO DE LIGAGAO AO IP4/ IP4.332.2013 IP4 (A4) - SUBLANGO NO DE LIGAGAQ AO IP4/  Rodovia Em execucgéo
=Sl TUNEL DO MARAO TUNEL DO MARAO
Para inserir uma nova empreitada, selecionar

il

nserl
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autos de medicao

|. Elaborar autos de medi¢cado com rubricas do Contrato Inicial (CI)

13



V' infroestrutures
¥ ¥ Forlugal

|. Elaborar Autos de Medicao (AM) mediante importacéo de ficheiro

E E B & & @

Empreitadas | Projetow | Concursosw = Execugdow  Relatoriosw | Administragdo v

@ #A Inicio / iE Empreitadas / # Empreitada 1314411 - IP4 (A4) - SUBLANGO NO DE LIGAGAO A0 IP4 / TUNEL DO MARAQ

Para aceder a “Empreitada 1314411 - IP4 (A4) - SUBLANGO NO DE LIGAGAO AO IP4 / TUNEL DO MARAO

area de Autos de

Medigao’ + Dados gerais - - : - -

selecionar ™ Projeto Sel ecionar Nl nseriro pajfaj|criar um n

fGest«o Clorieght edo a»

~ Contratos para

e da ||Sta trabalhos

pendente’ . #Auto de medigdo
escol her |AAutos

s N Conta corrente Codigo atividade: Designagéo atividade:
- K« .
d & M e d : 00 Registo de trabalhos 1314411 IP4 (Ad) - SUBLANCO NG DE LIGACAQ AO IP4 / TUNEL DO MARAQ
w Exef:uﬁqéo orgamental Cadigo AM Designagac AM:
Revisso Pregos 1314411-AM-001 Auto Medicdo n® 001
Estado Data estado
2 Preencher os dados gerais do AM.

A descricdo ja preenchida é, por Juces e

defeito, idéntica a designacédo do B pete documento ~

AM. mas pode ser editada Auto Medicdo n° 001 23/09/2014( ] ) A NAdat a do d o clt

corresponde a data do AM i
A A A Més de referéncia dos trabalhos 9 / 2014 | data de aSSInatu ra do
O més de referéncia dos /4 mesmo, que constara da
trabalhos (para efeitos de / Representante IP: folha de rosto do Auto de
José Luis Borrego Faleiro D ~
revisao de pregos)‘e, por defeito, 9 Medic&o (versao de
Representante Adjudicatario: 5 ~

o correspondente a data do presenante At impressao).

documento, mas pode ser Miguel Feria G20 |

alterado- Observacdes

Os representantes deverao ser escolhidos de entre a lista de técnicos representantes da IP
ou do empreiteiro, para a empreitada (inseridos na sec¢éo Dados Gerais da Empreitada).
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|. Elaborar Autos de Medicao (AM) mediante importacéo de ficheiro

' Infraestruturas

e Porlugal

A aplicac&o permite exportar o auto de medicdo mensal. O ficheiro exportado contém toda a informagao relativa As quantidades
contratadas, saldos e quantidades negativas ja registadas em Registos de trabalho (RT) i ver capitulo e que, por isso, ja nao

poderéo ser utilizadas em Autos de Medigao.

# Inicio / iS Empreitadas / & Empreitada 12165564 - Linha do Leste - Elvas - Fronteira /| @ Auto de medigdo

®Auto de medicdo

et

Sel ecion
Cddigo atividade: Designacgdo atividade:

12165564 Linha do Leste - Elvas - Fronteira

MS-Excel

Cédigo AM Designacdo AM

ar

AExpor
auto em ficheiro compativel com

t ar o

12165564-AM-003 Auto Medigdo n°® 003

i

Estado Data estado

Em Aberto 14/05/2018

par a

obte

+ Dados Gerais

O ficheiro exportado permitira, fora do GCE, a inscricdo das quantidades de trabalho apuradas no més.

+ Importar - bEEETE
2 Infra-estrutura e platatorma de via Férrea (conforme art * 1 dc
i Trogo Covilhs - Guarda
. 4 Infra-estrutura ¢ platatorma de via Férrea (conforme art* 1 dc
+ Rubricas S Plataforma da via (eonforme art* 11 do SGR)
6 Plena Via- Cowilh (PK 165.800) - Estagiio de Beimonte [P}
7  DemoligSes em plena wia [confome at.* 111do SGR)
- 1 Muros [conforme wt* 111.1do SGR) m 20BMESCT0M  CI 70,00 £70,00
+ Resumo 1 Vedagbes (conforme s 1112 do SGR) m 206MEB.CT001  CI 600,00 00,00
10 Edificagdes (conforme art* L11.3 do SGR) m2 20BMESCT0M  CI 260,00 250,00
11 Drenagem longitudnal [conforme art* 11.14 do SGR) m 20MESCT00  CI §.250,00 6.250,00
+ Vvalores para Registo de Servigos 12 Passagens hidr dubloas [conforme art* 1115 do SGR) wn 206MEECTO01  CI 5400 54,00
13 Bocas de coletoresipassagens hidrbulicas (conforme ant* | un 206MEE.CT001  CI 9900 99,00
¥ Coletoresidrenos [conforme art* 1117 do SGR) m 20MESCT001  CI 200000 000,00
+ Es . g jE
_____ Preencher o ficheiro excel, escrevendo na coluna K (Quant. Auto) a -
- . ~ - ~ 00
guantidade medida no Auto em questéo. As rubricas que néo tenham o
guantidade medida nesse auto devegT «o

vazio. Nao devem ser acrescentadas colunas a esquerda ou no meio
das existentes (as colunas A a N devem manter-se inalteradas). Nao
devem ser inseridas novas linhas, nem deve ser registada qualquer
informacdo nas linhas abaixo da ultima linha preenchida do Auto.

EBE8E8E2EE

0e

=54
LX)
2N
12392

4098
a8

HES
28823

d‘,El
b1
202
188
269
238
238
583
13

00 T242701 0anos
003 439200 0 anos
00 638500 0anos

W0 442501 0anos
00K WOS4T4L 0 anos
00 1226808) 0anos
0o 5120001 0anos
00 §1961 0anos
0o 35520001 0anos
00 BATEND) 0anos
00 48720 0anos
W00 734000 0 anos

86433| 0 anos

X asgiass

00 2021212) 0anos
0032 S50536| 0anos
00 BB4EIT| 0anos
W03 18463248] W0 anos

00
00
00

45531781 10 anos
2MBB0E0| 10 anos
21132541 10 amos

E F 5 H J K L M N
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|. Elaborar Autos de Medicao (AM) mediante importacéo de ficheiro

Concluido o registo e aprovacao das medi¢@es inscritas no ficheiro exportado pelo GCE
procede-se a sua importacédo no GCE

®Auto de medigdo

Cadigo atividade:
12165564

Cadigo AM
121653564-AM-003

Estado
Em Aberto

@ 14/05/2018

Designagdo atividade:

Linha do Leste - Elvas - Fronteira
Designagdo AM

Auto Medigdo n® 003

Data estado

tmprimir Rosto

v | 3 | Procurar Disco Local (C:)

P

+ Dados Gerais Sel ecionar ﬁimporw
= Importar / i N .
Sel ecionar fAAnexar documentoo
Auto Medigdo
Anexar ne - Importar
@ & Escolner Fichsira 2 Carreg:
+ Rubrig Auto Medic3o Se I ec | onar @. 54 » Computador » Disco Local (C:) +
. Qrganizar » Nova pasta
=+ Resum i m . VolIV_02_DRENAGEM = Nome

4+ Anexar

Bl Ambiente de trabalho |
. ApplocalGCE
=, Localizages

<4r»

i Transferéncias | Eij:uwados
ds.
Localizar no computador o ficheiro MS-
Excel que corresponde ao auto a carregar
he

b E Videos

<D

4 8 Computador

Perflogs

Sel ecionar fi
na aplicacao e processamento.

mportar|o

8 Disco Local (C:)
caxrire g-a

MNeome do ficheire:

Programas

par a

- 0O @

Data medificagdc

23-04-2018 18:10
01-02-2016 18:40
08-06-2017 18:14
03-12-201712:53
16-12-2011 15:28
13-01-2016 12:53
13-04-2016 11:57
09-12-201117:13
13-04-2016 11:58
13-04-2016 11:58
14-07-2009 04:20
05-03-2018 09:44

m
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Apébs importacdo do auto procede-se ao respetivo processamento e verificagcdo dos valores por
capitulo e valor total

®Auto de medigdo

Cadige atividade:
12165564

Cadiga AM
12165564-AM-002

Estado

Fechada

+ Dados Gerais

Designagio atividade:

Linha do Leste - Elvas - Fronteira

Dezignagia AM

Auto MedigSo nd 002

Data estado
26/04/2018

- 10

Sel

WVa

or Total do Auto

135.342,75 €
<

ecionar ﬁResu@

<«

Resumo por Contrato

12165564-CT-001

Resumo por Objeto Analft

B/1/072/08/03/01

Resumo por Contrato & po

12165584-CT-001

INFRA-ESTRUTURA E PLATAFORMA DE VIA FERREA

SUPER-ESTRUTURA DE VIA

PASSAGENS DE NIVEL

DIVERSOS

co

r Objeto Anzlitico

Contrato Inicia

automatico do Auto.

Sel ecionar ifnAtual i z

ar vpl

Verificar se os valores processados
correspondem exatamente aos montantes

gue se apuram por intermédio do ficheiro
MS-Excel.

PEP P/1/072/06/03/01

PEP P/L/072/06/03/01

135.342,75€

135.342,75€

oreso

6,682,659 €
F.264,85 €
3.789,25€
117.6053,92 €

13534275 €

par a

Exportar ~

Exportar -

Exportar ~

Exportar ~

' Infraestruturas

e Porlugal

pr o
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|. Elaborar Autos de Medicao (AM) mediante importacéo de ficheiro

Uma vez concluido o processamento do auto e verificados os
respetivos valores deve a Fiscalizagao Externa informar o Gestor da
Obra para a IP proceder ao fecho (Aprovacao) do auto de medicao

mensal.
+ Valores para Registo de Servicos
Acdes Estado Data Inicio Data Fim
- Em Aberto 18/04/2018 10:55:45 18/04/2018 11:36:30
-~ 18/04/2018 11:36:31
Ap-s valida-«o pela I P, o|separador fAiEstadoso m

auto como fechado e o respetivo aprovador.

+ Dados de sistema
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Il. Elaborar Autos de Medicéo (AM) por selecao de Rubricas

constar no AM e inseridas as respetivas quantidades.

Em alternativa a importacao do auto por ficheiro MS-Excel pode-se gerar o auto de medi¢&o rubrica a rubrica e
proceder a inscricdo das quantidades. Esta funcionalidade também é adequada para ajustar qualquer quantidade nas
rubricas que tenham sido precedidas de

mporta-«o de |fiche

Na sec-«0 ARubricaso selecionar o] separador

fiSel e@de Rubr

Rubricas

v Neste separador séo visiveis as rubricas contratadas
Detalhe de rubricas Quantidades do contrato inicial da empreitada e a.S SuaS quantidades e respetivo

valor, disponiveis para utilizacdo em AM.

POde Ser UIilizado o @alorlatald\spanfve\

filtro répldo para € 2047038474

visualizar apenas

Selecionar para aplicar filtros de pesquisa

as rubricas T~ 25 rubrcas usntfiveis )

vpr s .
guantificaveis. Rubics  Descrisho
I
. . 01.01.01 Desmatagéo, incluindo derrube de drvores, desenraizamento, limpeza do terreno, carga, transporte e colocagéo dos
SeleCIOnar aS ru brlcas I produtos sem vazadouro e eventual ind (...)

d 0 A M ﬁ f a Z e n d l)O'\ .01.04.01 Enchimento de pogos com enrocamento, ou outro material com caracteristicas drenantes equivalentes.
1)

01.01.0402  Captagdo e condugdo de dguas.

g Y
C I I q U e O S O b I e F.D 1 8 05.02 Com colocagéo em depésito provisério.
m esm as 01.01.06.01.02 Em zonas de afloramentos rochosos.

e eventual indemnizag&o por depésit (...)

01.01.06.05.07 Valas drenantes, incluindo colocag@o de geotéxteis e preenchimento da vala com material drenante.
@ 01.02.02 Escavacdo com recurso a explosivos.
01.02.03.01 Incluindo espalhamento e compactagéo.
01.02.04 Carga, transporte e colocagdo em vazadouro dos materiais provenientes da escavagéo, incluindo espalhamento e

eventual indemnizagdo por depésito.

Sinc. 01.02.06.01 Em zonas onde a escavacdo foi feita mecanicamente.
\Rubrica:

01.01.06.02 Saneamento em fundagédo de aterros, incluindo carga, transporte e espalhamento em vazadouro ou depdsite provisorio,

m2

m3

m3

m2

m3

m3

m3

m3

m3

m2

m2

P.U

0,14 €

11,62¢€
1374 €
087 €
042€

186 €

2562 €
181€
165€

169 €

016 €

177 €

Quant.
Disponivel

41.345,00

10,00
80,00
12.976,00
38.823,00

7.457,00

2.237,00
326.627,00
593.962,00

41.827,67

35.824,00

8.577,00

Valor
disponivel

5.788,30 €

116,20 €
1.099,20 €
11.289,12 €
16.305,66 €

13.870,02 €

57.311,94 €
591.194,87 €
980.037,30 €

70.688,76 €

573184 €

15.181,29 €

(N ota:

/ 01.02.06.02 Em zonas onde a escavagdo foi feita com recurso a explosivos.

Depois de marcadas as rubricas
para o AM, selecijonar ASincronizar
rubricasbo

Ver no final deste
capituldd No t a
sobre selecéo de
rubricas
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Il. Elaborar Autos de Medicéo (AM) por selecao de Rubricas

N o

separador

ADet al h e-secaerubricasselécionadapara o AV aasliai valaizacao e o valor total do AM.
Neste separador € possivel editar as quantidades de cada rubrica do AM e consultar o detalhe das mesmas.

Rubricas
Detalhe de rubricas |‘S?\egéo de Rubricas Quantidades do contrato inicial

<

Valor total do AM
€ 0,00

[ Apenas rubricas quantificaveis
hotes Fubrica  Deseristo bot «o a-«o0 e escol her da |Illista per@
@ 01.01.01 Desmatag&o, inclujj derrube de érvores, desenraizamento, lmpeza do (erreno, carga, ransporie e colocacao dos mZ 0,00 [ALES T,00 £ S H .

elecionar da lista a

ydutos serpAfazadouro
@® Consultar

cpiffento de pogos com enrocamento, ou outro material com caracteristicas drenantes equivalentes. m3 0,00 11,62 € 0,00 €

fii Eliminar m colocagdo em depéy
- 01.99.01.01.01 Britado com 0,20 m de e;
- 08.03.01 Betdo tipo C 12/15 na rey
- 08.99.05.14.01 No tabuleiro.

- 08.99.05.14.02 Nos encontros.

- 10.01 Montagem e desmontag

- 10.02 Montagem e desmontag

execugéo dos ensaios pi

- 10.03.01 Instalag@es incluindo for]

funcionamento.

Depois de editada a
guantidade, selecionar
AGravar o parja
seja guardada.

Para cada rubrica do AM, na sec-
informacdao da rubrica e os valores totais disponiveis e utilizados no
préprio AM, em quantidades e custo.

eeventual ind (...)

#Rubrica AM

Caodigo atividade Codigo do auto
BP99009 BP99009-AM-001
Cadigo rubrica Unidade
03.01.01.02.01 m2
Descrigao

03 - Pavimentag&o:
03.01 - Camadas granulares:
03.01.01 - Camada de sub-base:

03.01.01.02 - Agregado britado de granulometria extensa:
03.01.01.02.01 - Com 0,15m de espessura.

Cligue em «No autor para editar a qu

Contratada: Utilizada ant.

210.530,00 0,00

Disponivel:

Para editar a quantidade do AM de cada rubrica, selecionar o

Prego unitdrio Quant. disponivel Quant no auto

classificagao da rubrica

guanto as quantidades do
AM: Acom acor
acordoo entre

1 o

obra e o empreiteiro.

210.530,00 0,00 € 000

Classificagdo

Com acordo

As guantidades séo inseridas por
) contrato. Para inserir as quantidades

Quantidade em autos anteriores

do contrato inicial, fazer clique sobre
a linha e editar a quantidade

desejada.

L 1.6__g

Em RT n cont No auto: alor:

-8.000,00 [23.578,34 € 62.718,38

m" e o—c +

Informacéo sobre quantidades negativas inseridas em RT ainda nao contratados, e
gue, embora ndo afetem a quantidade disponivel apresentada, sédo consideradas
para efeitos de célculo e validagdo da quantidade disponivel para a rubrica, no auto.
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Il. Elaborar Autos de Medicéo (AM) por selecao de Rubricas

e em o o e edar a quaniede Se néo existirem quantidades contratadas da rubrica
Contratada: Utilizada ant.: Disponlvel: No auto: Valor: em Contratos ad|C|Ona|S, esta I|Sta apareceré a Vaz|0
o ' o ' o E o caso atual, quando existe apenas o Cl.

E—— As quantidades introduzidas nas rubricas
e a sua valorizacao ficam visiveis no
Rubricas Separador ﬁDetthe

Observagdes
Selegéo de Rubricas Quantidades do contrato inicial
, .
Dados desistema Valor total do AM O valor total do AM é atualizado com

€ | 2.800,07 <“—| os valores constantes das rubricas.

@2 conceler

Q7T -~
[V Apenas rubricas quantificaveis v

S e I e C | O n a r ﬁ Acdes Rubrica Descrigao Un.  Quantidade Prego unitério | Prego total
- 01.01.01 Desmatag&o, incluindo derrube de arvores, desenraizamento, limpeza do terreno, carga, transporte e colocagéo dos m2 20.000,50 0,14€ 2.800,07 £

para guardar (05 d adOS produtos sem vazadouro e eventual ind (...)

|ntr0d u Zldos para a - 01.01.04.01 Enchimento de pogos com enrocamento, ou outro material com caracteristicas drenantes equivalentes. m3 0,00 11,62 € 0,00 €

ru brlca' - 01.01.05.02 Com colocag&o em depésito provisério. m3 0,00 0,87 € 0,00 €
- 01.99.01.01.01 Britado com 0,20 m de espessura. m2 0,00 3,61 € 0,00 £
- 08.03.01 Betdo tipo C 12/15 na regularizagao de fundagdes. m3 0,00 50,95 € 0,00 €
- 08.99.05.14.01 No tabuleiro. un 0,00 13.628,59 £ 0,00 €
- 08.99.05.14.02 Nos encontros. un 0,00 4.782,51 € 0,00 €
- 10.01 Montagem e desmontagem do estaleiro, incluindo o arranjo paisagistico da area ocupada apés desmontagem. vg 0,00 750.000,00€ 0,00¢€
- 10.02 Montagem e desmontagem no estaleiro, do laboratério do adjudicatério equipado com todo o material necessario a vg 0,00 100.000,00€ 0,00€

execugdo dos ensaios previstos paraoc (...)

- 10.03.01 Instalages incluindo fornecimento e manutengéo de escritérios, residéncias, e consumiveis necessario ao seu vg 0,00 58.907,99 € 0,00 €

funcionamento.
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Il. Elaborar Autos de Medicéo (AM) por selecao de Rubricas

A introducéo de quantidades de AM, relativas ao contrato inicial também pode ser feita, sem que seja

necessaria, a edi¢ao individual da rubrica.

Rubricas
Na sec-«o0 Arubricaso se l onar
Detalhe de rubricas Selegdo de Rubricas Quantidades do contratoinio\ﬂ—|_ o~ . . . .
AfQuantidades do contrato| inicial
Rubrica: Contratada: Utilizada ant.: Disponivel: Em RT n cont: No auto: Valor:
01.01.04.02 80,00 0,00 80,00 0,00 10,00 137,40 €
Rubrica: Contratada: Utilizada ant.: Disponivel: Em RT n cont: No auto: Valor:
02.01.01.01 581,80 0,00 581,80 -23,00 00 € | 331,00
Rubrica: Contratada: Utilizada ant.: Disponivel: Em RT n cont: No auto: Val . . .
Selecionar a linha da rubrica a
03.01.01.02.01 210.530,00 0,00 210.530,00 -8.000,00 23.578,34 67 . I~
edi tar, infazendo
_ B o mesma e editar a quantidade. No
Rubrica: Contratada: Utilizada ant.: Disponivel: Em RT n cont: No auto: Vall . L, L. .
final € necessario selecionar o
10.01 1,00 0,00 1,00 0,00 0,30 27 ~ R
bot «xo AGravar o pla
’ Rubrica: Contratada: Utilizada ant.: Disponivel: Em RT n cont: No auto: Val quantldade Inserlda'
10.02 1,00 0,00 1,00 0,00 0,30 30.000,00 £
Informacé&o sobre quantidades negativas inseridas em RT ainda ndo contratados, e
que, embora ndo afetem a quantidade disponivel apresentada, sdo consideradas
para efeitos de célculo e validagdo da quantidade disponivel para a rubrica, no auto. &
Depois de inseridas todas as quantidades, retornar ao
separador fADetal hes de rubrijcas

(
1
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Il. Elaborar Autos de Medicéo (AM) por selecao de Rubricas

Rubricas

Detalhe de rubricas Selegéo de Rubricas Quantidades do contrato inicial

Valor total do AM

&
€ 551.196,50 T

O valor total do AM, é atualizado, a medida que os
valores das rubricas forem atualizados.

Qay -
¥ Apenas rubricas quantificaveis
AgBes Rubrica Descrigdo un,
= 01.01.01 Desmatagéo, incluindo derrube de érvores, desenraizamento, limpeza do terreno, carga, transporte e colocagéo dos m2|
produtos sem vazadouro e eventual ind (...)
= 01.01.04.01 Enchimento de pogos com enrocamento, ou outra material com car m3
- 01.01.05.02 Com colocagdo em deposito provisério. m3|
- 01.99.01.01.01 Britado com 0,20 m de espessura. m2|
- 08.03.01 Bet&o tipo C 12/15 na regularizagéo de fundagdes. m3|
hd 08.99.05.14.01 No tabuleiro. un
- 08.99.05.14.02 Nos encontros. un
= 10.01 Montagem e desmontagem do estaleiro, incluindo o arranjo paisagistico da drea ocupada apés desmontagem. vg
= 10.02 Montagem e desmontagem no estaleiro, do laboratério do adjudicatério equipado com tado o material necessario a vg
execugéo dos ensaios previstos parao c (...)
= 10.03.01 Instalag8es incluindo fornecimento e manutengéo de escritérios, e consumiveis ario ao seu vg

funcionamento.

Quantidade

20.000,50

3,00
6.785,00
45.005,80
230,02
0,50

0,50

0,40

0,40

0,40

rego unitario Preco total
14 € 2.800,07 €
162¢€ 3486 €

87 € 5.902,95 €
51 € 157.970,36 €
0,95 € 11.71952 €

3.628,59 € 6.814,30 €
782,51 € 2.391,26 €
50.000,00 € 300.000,00 €

00.000,00 € 40.000,00 €

8.907,99 € 23.563,20 €

necess8rio util:@

Para atualizac&o dos valores totais do Auto de Medicdo e dos Resumos, poderé ser

zar o bot«o AAtualizar

b

(0]

= Resumo
Valor Total do Auto
< [sa281a80

Resumo por Capitulo

Capitulo Descrigao

F.90 FASE 1A - Nine/Valenca - Concecao

F.95 FASE 3A - Vale Santarém/Entroncamento - Execucdo

F.97 FASE 4A - Linha do Oeste (Lourical / FF). R. Alfarelos. R. Lourical - Execucdo

Resumo por Contrato

Contrato Descrigdo
20161372-CT-001 Contrato Inicial(CI)

o Forlugal

' Infraestruturas

N a SecC- «

0]

fResumoo,

capitulo, por contrato e por objeto analitico.

®

Vv

s2vel

u

m

Numero Ribricas

2
1
1

Valor

532 818,86 €

Preco total
279 718,74 €
246 300,12 €
6 800,00 €

Exportar v
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Il. Elaborar Autos de Medicéo (AM) por selecao de Rubricas

Uma vez concluido o processamento do auto e verificados os
respetivos valores deve a Fiscalizagéo Externa informar o Gestor da
Obra para a IP proceder ao fecho (Aprovacao) do auto de medicao
mensal.

+ Valores para Registo de Servicos

AcOes Estado Data Inicio Data Fim
- Em Aberto 18/04/2018 10:55:45 18/04/2018 11:36:30
- 18/04/2018 11:36:31
Ap-s valida-«o0o pela | P, o|separador AEstados o0 mc

auto como fechado e o respetivo aprovador.

+ Dados de sistema
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Il. Elaborar Autos de Medicéo (AM) por selecao de Rubricas

= =
= [ -3 = =i

Projetow | Concursos ~ CExecugiow  Relatériosv  Administragio v

Bri

Nota sobre a insercao de Autos de Medicao:

A Inicio

i€ Empreitadas

~ Dados gerais
 Projeto

~ Concurso

# Empreitada 1314411 - IP4 (A4) - SUBLANGO NO DE LIGAGAO AO IP4 / TUNEL DO MARAO

“Empreitada 1314411 - IP4 (A4) - SUBLANGO NO DE LIGAGAO AQ IP4 / TUNEL DO MAF

Apenas € possivel inserir um novo AM, se:
nN«o existir nenhum A
A existir o contrato |

Valor Valor acumulado Estadoe  Data estado

551.196,50 € 551.196,50 € Ativo 23-10-2014

Agdes  Codigo AM Descrigéo Més | Ano Data doc.
~ Contratos para - 1314411-AM-001 Auto Medig&o n® 001 10 2014 22-10-2014
trabalhos
=5
~ Elementos
financeiros

~ Riscos e desvios

~ Gestdo de prazos

atrav®s

Na lista de AM ficam visiveis os autos ja
registados e podem ser registados novos AM,

O’

do bot«o Al nserir

~ Fecho obra

Notas sobre a selecao de rubricas em AM:

£ poss?2vel desmarcar

desmarcacéao de rubricas;

o o Io Do Do o

A aplicacéo de filtros ndo altera a marcacéao de rubricas efetuada;
E possivel adicionar novas rubricas ao AM, fazendo nova sincronizagao;

As rubricas que constam do AM ficam sempre marcadas no separador selecao de rubricas

As rubricas selecionadas para o AM irdo apresentar uma cor diferente e uma barra sombreada do lado

~

rubricas selecionadas, n f

Ao selecionar um capitulo todas as rubricas desse capitulo serdo selecionadaanapléceratocacdo, como
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ESTRUTURA DA APLICACAO

contratacao de adicionais

Ill. Registos de Trabalhos; IV. Mapa Adicional; V. Contrato Adicional
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lll. Contratacao de adicionais i Registos de trabalhos (RT)

Para realizacdo de um contrato adicional, € necessaria a elaboracéo do respetivo Mapa Adicional, com a lista ¢
gue o integram.

No GCE, a elaboracédo dos Mapas Adicionais sera feita pela conjugacéo dos registos de trabalhos individuais, ¢
registados, em funcao dos eventos que os motivam.

Em resumo, a estrutura para registo e elaboracdo de Adicionais no GCE, obedece ao seguinte esquema:

RT-001

RT-002

\ 4

RT-003 CT-002

. o N
RT-004 Mapa Adicional n.°1 Contrato Adicional n.°1

RT-005

RT-006

RT-007

CT-003

RT-008 Mapa Adicional n.°2 Contrato Adicional n.°2

RT-é
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lll. Contratacéo de adicionais T Criacao de RT

# Inicio

iZ Empreitadas

# Empreitada 1314411 - IP4 (A4) - SUBLANGO NO DE LIGAGAO A

ZEmpreitada 1314411 - IP4 (A4) - SUBLANGO NO DE LIGAGAO AO IP4 / TUNEL DO MARAO

~ Dados gerais

- Projeto

Total RT {exceto cancelados)

~ Concurso € 000

~ Contratos para

trabalhos
Registos de trabalho

Exportar

Autos de medigédo

Conta corrente

Execugdo orgcamental

Revisdo Precos
Gestéo de Pregos de Rubr|

W

Preencher a informagao

da sec-«0 ADad
Ger ai so.
O campo nNnDesc¢r

deve permitir identificar
claramente o trabalho
gue esta a ser registado.

Total RT ativos: Total RT contratados:

% contratado:

€ 0,00 € 0,00 0,00
Selecionar flnseriro
criar novo RT.

#& Inicio / E= Empreitadas / # Empreitada BP99009 - Testes dia 10/01 (2) / #= Registos de trabalhos

©ORegistos de trabalhos

Cadigo atividade: Designagéo atividade:

BP99009 X v Testes dia 10/01 (2)

Caodigo RT: Designagéo RT:

BP39009-RT-003 Registo Trabalho n°003

Estado Data estado:

Dados Gerais

Descricéo

par a

V' infroestrutures

| Data prevista para inicio trabalhos LPrazo legal regularizagdo adicionais
— -
||

Observagoes:

Importar / Exportar

emissao

A i D a prevista para realizacdo dost r ab aé
a data na qual esta previsto o inicio dos trabalhos
do RT e a partir da qual sera contabilizado o prazo
legal para regularizacdo de adicionais com vista a

de alerta. Este prazo sera aqui

visualizado com caracter informativo.

No menu | ateral da empreitada, Ci

escol her da | ista pendente fARegli stos
Apenas pode ser inserido um
Registo de Trabalhos de existir
Contrato Inicial em estadofi At i|v 0 O

h «



lll. Contratacao de

Infraestruturas
o Forlugal

{
adicionais T Criacdo de RT

Rubricas

Na sec

«0 NRubricaso selecionar 0O S

Detalhe de rubricas | [ Selecgdo Rubricas |  Editar prego - Rub. novas

Estardo disponiveis para selecao, todas as rubricas do SGR, todas
as rubricas j& contratadas e todas as rubricas existentes noutros RT.

Q v -
O S6 rub. empreitada O S6 rub. quant. @] Todas
A Rubrica Descrigio Unidade V.U Prazo Rub Quant. \
garantia Emp Nota:
01 Terraplenagem: O f' I d
Ver no final deste
01.01 Trabalhos preparatérios: O , ~
01.01.01 Desmatagéo, incluindo derrube de arvores, desenraizamento, limpeza do terreno, carga, transporte e colocagéo dos m2 014 € Cap ItU |CI'I N 0 t a S
produtos sem vazadouro e eventual ind (...) a3 ~
sobre a classificag
01.01.02 Demolicio de construgdes (excluindo muros), incluindo carga, transporte e colocagao dos produtos em vazadouro, e m3 000€  0Anos O .
eventual indemnizacéo por deposito. de rubri cja
01.01.08 Demoligio de muros, incluindo carga, transporte e colocagéo dos produtos em vazadouro, e eventual indemnizagéo por  m2 000€  DAnos ]
depésito.
01.01.04 D G0 de pogos, ou outras O
01.01.04.01 Enchimento de pogos com enrocamento, ou outro material com caracteristicas drenantes equivalentes. m3 1162€ R . .,
m e O conjunto formado pelas rubricas ja
O filtro rapido permite visualizar apenas e s o pescto e sua oo am o contratadas e por todas as existentes
i d itad i 5
as rubricas da empl’elta a m3s  000€  0Anos o | =——— noutros RT ainda nao Contratados’
01.01.05.02 Com colocagéo em depésito provisério. m3 087 € - - - .
i . S constitui as Rubricas da Empreitada,
01.01.06 Preparacio da fundac@o de aterros em condicées especiais: O
. . ~
01010601 Limpeza reqularizago ¢ compastago da fundagdo de aterros: o assinaladas na listagem para selecéo.
01.01.06.01.01 Em zonas de solos para execugio de aterros de pequena altura. m2 000€ 10 Anos O T
01.01.06.04.02 Em zonas de de i o abilidade, designadamente com elevadas de terras vegetais, de modo a permitir m2 000 € 0 Anos |m} [~}
a circulagio dos equipamentos de (...)
. . . 01.01.06.04.03 Com a fung@o de reforgo, incluindo todos os dispositivos e acessérios necessarios 4 sua aplicagéo. m2 0,00 € 10 Anos [m] [}
Selecionar as rubricas pretendidas, 44104 501 e e o G Tame fome [0 @
f d | b 01.01.06.05.02 Estacas de areia- D= 040 m. m 000€  0Anos ] =
azen 0 C Ique so re aS mesmas. 01.01.06.05.03 Estacas de areia-D =050 m. m 000€ 0 Anos (] [}
01.01.06.05.04 Estacas de brita com didmetro inferior ou igual a 0,70 m, m 0,00 € 0 Anos ] =]
01.01.06.05.05 Estacas de brita com didmetro superior a 0,70 m m 000€  0Anos o [=i]
01.01.06.05.06 Pré-carga, incluindo o fornecimento e posterior remogao do material aplicado. m3 000€ 0 Anos [m] =]
01.01.06.05.07 Valas drenantes, incluindo colocagio de geotéxteis e preenchimento da vala com material drenante. m3 2562€ =) [}
01.01.07.01 Em areia natural. m3 000€ 10 Anos [m] =]
01.01.07.02 Em solos permeaveis. m3 0,00 € 10 Anas m] =]
01.01.07.03 Em material aluvionar ou de terrago. m3 0,00 € 10 Anos O =]
01.01.07.04 Em materiais britados ou obtidos por criv m, mistura ou de mat turais. m3 0,00 € 10 Anos &
ApOs marcadas as rubricas o @
pretendidas, fagelr fASijnc LN.d..z.ar s |=
R b 2 = 01020301 Incluinda espalhamento & compactagso. m3 165¢€ =) =)
u r I C a S 0 * 01.02.03.02 “Incluindo “in situ™ com cal em camadas com espessura entre 0,20 a 0,35 m, inclusivé.” m3 0,00 € 10 Anos (] [}
01.02.04 Carga, transporte e colocagio em vazadouro dos materiais provenientes ds do, incluindo Ih e m3 169 € =] =]
\‘ eventual indemnizagio por depésito.
01.02.05 Escavagdo de solos a rejeitar por falta de caracteristicas para aplicagéio em aterros, incluindo carga, transporte, m3 0,00 € 0 Anos O [~}
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Ill. Contratacdo de adicionais i Criacdo de RT

Dados Gerais

Na sec-«0 Al mportar/ Exportaro do RT,

Importar / Exportar | — | importacdo das rubricas usadas noutro RT da empreitada.

Codigo RT Designagdo RT
Escolha ( - >
Ver Mais
i o Para importar rubricas de outro RT,
i 3 Nota:
selecionar o RT do qual deveréo ser Nota

TS9044-RT-002

>

importadas as rubricas, de entre a lista
de RT da empreitada e fazer clique
sobre o bot«o Al mportaro.

do pre-o

Rubricas

Valor total do RT:

Detalhe de rubricas Selecg#o Rubricas N a sec-«o0 n Ru b ri cas 0 , em d et a | h e d e r u b rloi
rubricas selecionadas ou importadas para o RT.

€ 0,00

As rubricas que fazem parte do MCI,
exibem o tipo de Preco Unitario,

Ver no final deste
capituld No t a
sobre a classificag

alvi~ como PC i Preco Contratual.
wEE rubricas quantificaveis
Agbes Rubrica  Descrigdo TipoPU Tipo &b  Unidade | Quantidades  Pregounitirio  Valortotal Prazo de Garantia
| - 01.02.01 Escavagdo com meios mecénicos (lamina, balde ou ripper). / m3 0,00 0,00 € 0,00€ 0 Anos |

- 01.02.02  Escavag#o com recurso a explosivos. pc K ma 0,00 1,81 € 0,00 £ A
As rubricas que nao faziam parte das rubricas da empreitada, ndo tém ainda preco atribuido e exibem o prazo de
garantia do SGR.
A atribui-«o0o do pre-o e prazo de garant i a TaRurburbirciacsa sn on

VOoavs:




lll. Contratacéo de adicionais T Criacao de RT

V' infroestrutures
¥ ¥ Forlugal

s el

Para atribuir preco ou alterar o prazo de garantia das rubricas novas, |
sepaRuladamnroviaBEBdi.t ar

ecionar 0

a5

Rubricas

Detalhe de rubricas Selecgdo Rubricas Editar prego - Rub. novas |

Rubricas da Empreitada

A aplica-«o0 dorubf.i Intcroo urt§ g ii dzg
visualizar apenas as rubricas novas, que aqui podem ser
editadas relativamente ao preco ou prazo de garantia

Qv -
() 86 rub. ndo contratadas| () S6 rub. néo utilizadas {) S6 rub. quantificaveis (7) Todas

Acdes Rubrica Descrigéo Unidade V.u. Prazo de Garantia Rub cont. Rub. Utilz Quant.

- 01 Terraplenagem: O

- 01.02 Escavagéo na linha e colocagéo em aterro ou vazadouro: O

( I - > 01.02.01 Escavagdo com meios mecanicos (lamina, balde ou ripper). m3 0,00 € 0 Anos O O =]

@ Consultar xavagao com recurso a explosivos. m3 1,81€ =]

01.02.01 1314411-RT-001
Selecionar o botédo de acéo e,

da lista pendente escolher

AEdI

01 - Terraplenagem:

01.02 - Escavacfio na linha e colocacéo en

tar o.

Classificagéo da rubrica

Nova rubrica da empreitada
Selecionar Tipo de preco
\ Ver Mais

Unitario (PNC ou PN) —

PC - Prego contratual

01.02.01 - Escavaco com meios mecénicos (lamina, balde ou ripper)

PNC - Prego novo reportado & data do
concurso

<qE»

Editar preco unitario da rubrica

m aterro ou vazadouro:

Prego unitario

Caso o tipo de PU seja PN, é
necessario inserir a data de

referéncia do mesmo, para efeitos
de RP:

concurso

PN - Prego novo néo reportado a data do |

Sel ecionar AG
guardar os dados editados.

a vVER 5,

—

par a
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lll. Contratacéo de adicionais T Criacao de RT

;
@ prdes e Em fiDetal he de rubricasdo ® agora pos:

\"4}

Para editar as Rubricas E nesta secc¢éo que se procede a edi¢do das quantidades das rubricas do RT.
quantidades das

Detalhe de rubricas Selecgéo Rubricas Editar rubricas novas
rubricas do RT,
selecionar o botéo Valor total do RT:
de acéao escolher € 0,00
AEdi tar o.
Q¥ -
[[] 86 rubricas quantificaveis
Agdes  Rubrica Descrigéo TipoPU TipoTrab Unidade Quantidades | Prego unitédrio  Valor total Prazo de Garantia
- 01 Terraplenagem:
w - 01.02 Escavacgédo na linha e colocagé@o em aterro ou vazadouro:
Se|eC|Onar Op(;ﬁ.o @ 01.02.01 Escavagdo com meios mecanicos (lamina, balde ou ripper). PNC m3 0,00 1,53 € 0,00 € 0 Anos
ﬁ R U b r | C a M a_ n u va | O‘I.@.OZ Escavagdo com recurso a explosivos. PIC m3 0,00 1,81 € 0,00 €

> «E»

| As rubricas do tipo 99 (outros trabalhos) séo inseridas manualmente.
l Para inserir uma rubrica deste tipo, [selec

Rubrica Manuall

Codigo rubrica Pai Rubrica Filho Unidade Prazo de garantia
01.99 x @ 01.01.02 m2 x v 0 Anos Xy
Ver Mais Rubrica Final
‘ oy 0199 0101.02
CERE Selecionar da lista, o Preencher a restante informacé&o da rubrica:
02.99 , ~ 0 o <
0209 capitulo onde se A ARubrica Filhoo, com a nu
ol b insere a rubrica subsequente ao capitulo;
ug 05.99 pitario .
04 06.99 po A Unldade;
Deq 0799 A Descricéo.
o 5 O prazo de garantia da rubrica é introduzido
conjuntamente com o PU, em




lll. Contratacéo de adicionais T Criacao de RT
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FRUbrcaRT No ecran de edi¢do de rubrica, para registo de quantidades do RT, s&o apresentadas as informagdes gerais da rubrica:
A Cadigo, descricdo, unidades, prazo de garantia; Preco unitario;

Codigo aividade A Quantidade do contrato inicial (Cl)
BP39004 PITO0F RT-U0F
H H Quantidades a mais Quantidades a menos
Linha totalizador das —
quantidades a mais introduzidas. Apenas para edigdo de quantidades a mais.
‘ Total Contratada Utilizada Disponivel Em RT n cont Em AM abertos NoRT Valor
Cddigo rubrica Prazo de garantia Un 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 100,00 € 137400
01.01.04.02 s S 2 Anos m TSEOTI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 € 0,00
Quant. Cl Prego unitério TSEO T2
80,00 €]1372 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 € 0,00
TSEO T3
Descrigdo
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 € 000
01 - Terraplenagem: TSEO T4
01.01 - Trabalhos preparatérios:\n01.01.04 - Desactivacdo de pogos, nascentes ou 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 € 0,00
outras captagoes existentes:\n01.01.04.02 - Captacdo e condugdo de aguas.
TSEO TS
Observagdes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 € 0,00
TSEO T6
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 € 0,00
TMais
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 € 1.374,00
Tlnutil . .
. | Editar a quantidade da
otal contratada  Total utilizada Total disponivel Total em RT n cont Em AM em aberto Total no RT Valor no RT . .
80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 -30,00 € 41220 omee rUbnca para O t|p0 de
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
| trabalho em causa.
~ c 5 < 5
sec-«0 NResumo Quantidades Rubricao fornece i|Gravar.

Quantidade total contratada,

trabalho
Valor total no RT

o To Do o Io Io Do >

Quantidade total utilizada (em autos de medicéo)
Quantidade total disponivel (contratada i utilizada)
Total em RT nao contratados (quantidades ja registadas noutros RT que ainda ndo foram contratados;
Quantidades registadas em AM que ainda néo esteja fechado, logo que nao afetem o total utilizado,
mas devam ser consideradas pelo utilizador;
Quantidade total no RT (somatdrio das quantidades registadas no RT, independentemente do tipo de

Nota:
Ver no final deste
capituldi No t a

sobre a classificac

do

~

tipo d



lll. Contratacéo de adicionais T Criacao de RT
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No caso de existirem quantidades de trabalho negativas a registar em RT, em virtude trabalhos a menos, de suprimento de

erros e omissdes ou para acerto de contratos adicionais anteriores, a sua edicdo é feita de forma idéntica a das

guantidades positivas, mas é necessario identificar o contrato ao qual devem ser descontadas as quantidades de trabalho.

Rubricas

Valor total do RT:
€ 0,00

S6 rubricas quantificaveis

Acbes Rubrica | Descri¢do

Detalhe de rubricas Selecgdo Rubricas Editar rubricas novas

Sel ecionar as rubricas do RT

n

Tipo Tipo | Unidade Quantidades  Prego

separado

Valor total Prazo

devem ser descontadas.

PU Trab unitario de
Garantia
- 08 Obras de Arte Especiais:
- 08.08 Diversos:
( il = ) 08.08.29 Impermeabilizac&o do tabuleiro conforme especificado no projecto, incluindo fornecimento e aplicagéio  PC m2 0,00 2192€ 000€
‘utos impermeabilizantes.
@ Consultar
|
3 Duplicar
i Eliminar No separador detalhe de rubricas, selecionar o botdo de
a-«o0 da rubrica e escol her Editaro.
Sel ecionar o separador fAiQuantidades a menoso e edit
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Ill. Contratacdo de adicionais i Criacdo de RT

Detalhe de rubricas Selecgdo Rubricas

Valor total do RT:
€ | 243.500,00

Editar rubricas novas

S«0 Vi

As rubricas do RT, as suas quantidades e valorizacao
s2vei

S no

separador| nDet al

(Wi #8.4

S0 rubricas quantificaveis

Agbes Rubrica Descrigéo TipoPU TipoTrab Unidade ' Quantidades | Prego unitério  Valor total Prazo de Garantia
~ 01 Terraplenagem:

- 01.02 Escavacg&o na linha e colocagdo em aterro ou vazadouro:

- 01.02.01  Escavagdo com meios mecanicos (I&mina, balde ou ripper). PNC T+ m3 100.000,00 1,53 € 153.000,00 € 0 Anos

- 01.02.02  Escavagao com recurso a explosivos. PC T+ m3 50.000,00 181€ 90.500,00 €

Para validacédo do RT, depois de elaborado, é necessario

e inserir o estado fiFechadood, | na sec-«0 fAEstadoso.
Estados
Estados

L incer T

~ Dados gerais

~ Projeto

~ Concurso

O RT passa a figurar na
lista de RT, ficando
disponivel para ser
associado a um Mapa
Adicional.

~ Contratos para
trabalhos

Autos de medicdo

Conta corrente

Execug&o orgcamental

Revisdo Precos

#Empreitada 1314411 - IP4 (A4) - SUBLANGO NO DE LIGAGAO AO IP4 / TUNEL DO MARAO

Total RT (exceto cancelados) Total RT ativos:

€ | 243.500,00 € | 243.500,00
Registos de trabalho
Acgbes Cadigo RT Descrigdo

- 1314411-RT-001

=

Escavacédo ao pk 1+050

Gestao de Pregos e Prazos de Garantia de Rubricas

Total RT contratados: % contratado:

€ 0,00 0,00

Data de referéncia  Valor AssociadoaMA  Emcontrato  Estado | Data estado

05/11/2014 243.500,00 € Ativo 14/10/2014
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lll. Contratacao de adicionais i Criacao de RT

Notas sobre a classificacéo de rubricas:

A

Designarae por rubricas contratadas, todas as que fazem parte de um Mapa (MCI ou MA) que este
contrato;

A
A

Designarae por rubricas utilizadas todas as que, ndo sendo contratadas, estéo ja a ser usadas em ¢

Designarae por rubricas da empreitada, as que fazem parte do conjunto formado pelas rubricas cor
anteriores;

A

Designarae por rubricas novas (ou nao utilizadas, de entre as do RT) as que sao inseridas pela prin

a assoc

putros R
itratada

neira ve

Notas sobre a classificacéo de precos de rubricas:

A Designm e poPr P& contratual 0, os pre-os de rubrli ca:

A Designs e poirPrieRNdC novo, reportado data do contrat
gue nao fazem parte do MCI, mas cuja formacéo do preco tem por base precos da data do contrato inicial
terdo o mesmo tratamento que os PC, para efeitos de revisao de precos.

A Designs e p @ Precd rfow, os precos atribuidos a rubricas, contratadas ou n&o, cujo preco é baseado ¢
reportados a datas diferentes da do contrato inicial e por isso, ttm um tratamento distinto, para efeitos de r
precos.

Notas sobre a edicédo de precos e prazos de garantia de rubricas

A N&o é possivel editar o preco ou o prazo de garantia de rubricas contratadas;

A A edic&o do preco ou prazo de garantia de rubricas utilizadas em RT, s6 é possivel na area de Gestdo de |

Prazos de Garantias de Rubricas, acessivel na area de Registos de Trabalhos.
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lll. Contratacao de adicionais i Criacao de RT

Notas sobre a classificacéo do tipo de trabalhos:

A TO: Trabalhodocontratinicial

A T+: Trabalhoa mais,conformeeguladmosarts® 370° a 375° do CCP correspondeaumamodificac&go objetado
contrataraduzidaumaespéci®uquantidadedoprevistamocontratp

A T-: Trabalhoa menos trabalhogrevistosio contratanicialguendoserdarealizadogorordenmexpressao Donoda
Obra

A T Trabalhode suprimentde errose omissdesletetadosmfasede execucdmaosendoexigivetiuetivessensido
detetadorafasedeformacade contratog queforamdentificadgseloEmpreiteinoo prazade 30diasa contadadata
emquelhefosseexigiveh suadetecde ResponsabilidamaldoDonadaObra

A T2 Trabalhode suprimentde errose omissdesletetadosmfasede execucamiosendaexigivetjuetivessensido
detetadorafasedeformacéde contratog quenaoforamdentificadgseloEmpreiteinoo prazade 30 diasa contada
dataemquelhefosseexigiveh suadetecde ResponsabilidatbdaldoEmpreiteiro

A T3: Trabalhode suprimentde errose omissfesetetadopelosinteressadasafasede formacgado contratomasque
naotenhansidoaceitepelodonodeobra ResponsabilidamitaldoDonade Obra

A T4: Trabalhosle suprimentde errose omissdesujadetecaaera exigivehosinteressadosa fasede formacaalo
contratonostermosio dispostmon. 2 doart 61° 7 Responsabilidade Empreiteirgendoo ressarcimenteitonos
termoslon.° 5doart 378% 506 Empreitei®@500donodeobra

A T5: Trabalhode suprimentde errose omissdesde projetogquandm Empreiteir@mobrigacide o elaborare oserros
em causanao resultempu sejaminduzidogpeloselemento®laborado®u disponibilizadgselo Donoda Obratl
Responsabilidatd¢aldoEmpreiteiro
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lll. Contratacéo de adicionais T Criacao de RT

Notas sobre a classificacdo do tipo de trabatiord )

A T6: Trabalhosle suprimentde errose omissdeslo projetoguanda Empreiteirtemobrigacédde o elaboranmasos
errosem causaresultempu sejaminduzidogeloselemento®laboradosu disponibilizadgselo Donoda Obrai
Responsabilidand¢aldoDonadaObra

A T7: Trabalhode suprimentde errose omissdede valomegativogujaresponsabilidadejaimputavedo Empreiteire,
guenaosaocontabilizaveparaefeitosio calculalaindeminizacgwevistanoart® 38P doCCP(TSEOI2, T4 e T5, de
valomegativo)

A Ti Trabalhomutilizadosempregueseverifiquajostermoslefinidosoart® 38@, a inutilizacadetrabalhogrealizados

o Empreiteirtemdireitoa serremuneradpelosmesmaosbemcomodostrabalhosecessarioa reposicada situagag
anteriar

A OMOCOutrasnodificactexbjetivadocontrato

b

A4
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V. Contratac&o de adicionais T Mapa Adicional
#Empreitada 1314411 - IP4 (A4) - SUBLANGO NO DE LIGAGAO AO IP4 / TUNEL DO MARAO
~ Dados gerais Em AContratos para trabal hoso
~ Projeto
Total em Mapas Adicionais (exepto cancelados) Total contratado Percentagem
~ Concurso € 000 € 000 0
e
Contratos @t
Mapa do contrato inicial
ESE— Sel ecionar Alnseriro |para inserir|novo MA,

~ Gestdo de prazos

~ Fecho obra

“Mapa Adicional

Na sec-«o

ARubricasb?©

Trabal hoso

s el

eci

para se

oln ar
| leci

Cadigo atividade: Designagcdo atividade:
_PreenCh%ra T99011 Testes 11jan- 2 Re g i stos
Informagao em Codigo MA Designagéo MA
fiDados ger Arshor1 SO Mapa Adicional n°1
Estado Data Estado
Em Aberto 11/02/2016
(Datlosgera\s)

Rubricas
m Detalhe rubricas I Associar Registos de Trabalho Desassociar Registos de Trabalho

: ifiDesassociar Reg
Selec'onar OS RT’ Selegdo Registos Trabalho I r a b a I n 0 s O )
fazendo clique

Caodigo RT Descrigéo Valor

SObre OS mesmos, /' - T99011-RT-002 Alterag8o da rasante - escavagéo adicional 202.168,84 €
OU Utlllzando a T99011-RT-003 Pavimentag&o - alteracdo de camadas -106.910,20 €
0 p - &0 ﬁ S e | e .T99@|—|ﬁoca r Trabalhos ao pk 2+300 3263100 €
todoso Sel eci onaBinco BRood «paiia

/ criar a lista de rubricas do MA.

Resumo por rubrica

Caso seja necessario é possivel

desassociar Registos

de

Trabalhos no separador

sto
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V. Contratac&o de adicionais T Mapa Adicional

Rubricas | @
[Dehe ubrices | - Selepo registos de rabatho No separador fADetal he rubricaso ficar8§8 visz2y
Valor total do MA :

€ sas0ms0 Em Detalhe de rubricas, as rubricas serdo
Detalt bi 1 1
stelhe rbricas repetidas tantas vezes quanto o tipo de PU

Q 7 - -
s, ) existente.
6 rubricas quantificaveis
Agbes Rubrica Descrigdo Tipo Tipo Un. Quantidades Preco  Preco Total | Prazo
PU  trab unitario garantia

- 01 Terraplenagem

- 01.02 Escavacao na linha e colocacgo em aterro ou vazadouro:

- 01.02.01 Escavagdo com meios mecanicos (lamina, balde ou ripper). PNC T+ m3 100.000,00 1,53€ 153.000,00€ OAnos

- 01.02.02 Escavagao com recurso a explosivos. PC T+ m3  50.000,00 1,81 € 90.500,00 €

- 06 Obras de Arte Integradas: Obras de Arte do Tipo Passagens Superiores e Obras de Arte dos Nés:

- 06.01 Trabalhos preparatérios e fundagdes especiais:

~ 06.01.01 Escavacao para abertura de fundagdes, incluindo implantag&o, entivacéo, escoramento, bombagem e

esgoto de eventuais dguas afluentes, carga, transporte (...)

- 06.01.01.01 Com meios mecanicos (lAmina, balde ou ripper) PC T1 m3 4380 431€ 188,78 €

- 06.02 Cofragem, incluindo reaplicacdes:

- 06.02.01 Para betdo ndo a vista

- 06.03 Betdes, incluindo fornecimento e colocagéo: Lo sl

~ 06.03.01 Betdo tipo C 12/15 na regularizacdo de fundacdes. (B Rl E m n R e S U m 0 p O r r U b r | C a O

uma s6 ocorréncia, independentemente da
quantidade de tipos de trabalho diferentes.
Resumo por capitulo
Validagoes
Estados
e Para que possa ser associado a um contrato,
Ages Estados Data nicio 0 MA tem de estar no estado ativo.
= Ativo 20m/a0a Inserir estado ativo.

Sel

guardar as alteracoes no MA.

eci

onar

L V.9

iGr a

~,

>
var par a

Dados do sistema

Gravar v Cancelar




V. Contratac&o de adicionais T Mapa Adicional

“Empreitada 1314411 - IP4 (A4) - SUBLANGCO NO DE LIGACAO AO IP4 / TUNEL DO MARAO

~ Dados gerais

MAPAS ADICIONAIS

~ Projeto
Total em Mapas Adicionais (exepto cancelados) Total contratado Percentagem
- Concurso € | -654.538,86 € 000 0
~ Contratos para
Acdes Codigo MA Descrigao Valor Associado a contrato Estado Data estado
Contratos
- 1314411-MA-001 Mapa Adicional n®1 -654.538,86 € Ativo 20/11/2014
Mapa do contrato inicial
~ Riscos e desvios H R R z s R~R R d
O MA fica assim disponivel na listagem de Mapas Adicionais da Empreitada.

~ Gestdo de prazos

~ Fecho obra

Infraestruturas
o Forlugal

Estado Data estado

Ativo

Ativo

Ativo

Ativo

14/10/2014

17/10/2014

27/11/2014

03/12/2014

. . - Na listagem de RT, a informagé&o é atualizada com a
#Empreitada 1314411 - IP4 (A4) - SUBLANGO NO DE LIGAGAO A , . 9 L g .
indicacdo da associacdo do RT ao Mapa Adicional.
- Dados gerais REGISTOS TRABALHOS (RT) - LISTA
~ Projeto
Total RT (exceto cancelados) Total RT ativos: Total RT contratados: % contratal
- Concurso € | .650.433,29 €  -650.43329 € 0,00 0,00
~ Contratos para
trabalhos
Registos de trabalho
Acdes Codigo RT Descrigéo Data de Valor Associado a MA  Em
Autos de medigéo referéncia contrato
Conta corrente - 1314411-RT- Escavacéo ao pk 1+050 05/11/2014 243.500,00 € 13144711-MA-
001 001
Execucdo orcamental - 1314411-RT- Impermeabilizacdo de tabuleirodo  05/08/2015 -903.864,62 € 1314471-MA-
002 V5 001
Reviséo Pregos
- 1314411-RT- PH ao pk 6+200 23/11/2016 4.105,57 €
003
- 1314411-RT- Trabalhos nas fundagdes da PS3 24/11/2016 5.825,77 € 1314411-MA-
004 001
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V. Contratacao de adicionais i Contrato Adicional
Com o Mapa Adicional em estado ativo, € possivel fazer a sua associa¢ao ao contrato adicional
celebrado entre o dono da obra e o empreiteiro.
Para associar o MA ao Contrato, criar novo contrato, seguindo as instru¢des do capitulo V deste guia.
#Empreitada 1314411 - IP4 (A4) - SUBLANGO NO DE LIGAGAO AO IP4 / TUNEL DO MARAO
~ Dados gerais TS . . .
. — O CT passa a figurar da lista de CT da empreitada
~ Projeto
- Conedrso Acgbes  Cad. contrato Numero contrato Data documento Valor Valor acumulado Estado  Data estado
- 1314411-CT-001 256/2014 28/08/2014 29.470.384,74 € 29.470.384,74 € Ativo 28/08/2014
- 1314411-CT-002 256.1/2014 20/11/2014 -654.538,86 € 28.815.845,88 € Ativo 20/11/2014
Mapa do contrato inicial m
Mapas adicionais
~ Riscos e desvios
Na lista de MA é atualizada a informacao da associacdo do MA ao contrato.
~ Dados gerais ARG GGG
~ Projeto
Total em Mapas Adicionais (exepto cancelados) Total contratado Percentagem
- Concurso € | 65453886 € 000 0
~ Contrat
Acbes Codigo MA Descrigdo Valor Associado a contrato Estado Data estado
Contratos v 1314411-MA-001 Mapa Adicional n®1 -654.538,86 € 1314411-CT-002 Ativo 20/11/2014
Mapa do contrato inicial
=0
~ Riscos e desvios
> Gectdan de nrazoeg




W ) vfreestrutures
=¥ & Forlugal

autos de medicao
VI. Elaboracdo de AM com rubricas do Cl e de contratos adicionais

Importacéo de ficheiro
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VI. Elaboracédo de AM com rubricas do Cl e de adicionais

Com a contratacdo de trabalhos adicionais passam a estar disponiveis, para elaboracéo de Autos de Medicéo, as
guantidades das rubricas presentes nos contratos iniciais e nos mapas adicionais.
A elaboracéo do AM, deve ter em conta a contabilizacdo das quantidades das rubricas consumidas em cada contrato.

A elaboracdo de AM mantém-se em tudo, conforme descrito no w
capitulo VI'7 Elaborar autos de medicéo com rubricas do CI. A
diferenca reside apenas na introducao das quantidades adicionais,
gue deve ser feita por contrato.

Inserir AM e proceder conforme descrito em
VI, para as quantidades do contrato inicial.

Para as quantidades de rubricas relativas a contratos adicionais, editar a rubrica

Caso tenham sido editadas as quantidades
Clique em «No auto» para editar a quantidade d (0} CI no S e p ar a d or ﬁ E

) . /CI(‘), esta linha |j§8 eg
Contratada: Utilizada ant.: Disponivel: No auto: Valor:

326.627,00 0,00 326.627,00 45.000,00 81.450,00 € respetlva quantldade e Valor

Na sec-«0 AQuantidades de -s€ontrato
todos os contratos adicionais onde conste a rubrica em causa.

A

Acoes Contratos Contratada Utilizada ant. Qt disponivel Quant no auto Valor no auto
- 1314411-CT-002 50.000,00 0,00 37.655,00 12.345,00 22.34445€
@ Consultar
3 Duplicar
Obst i Eliminar
Para cada contrato, selecionar o botdo de acéo e escol!er
feditaro para editar a resplptiva guantidade
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VI. Elaboracdo de AM com rubricas do CI e de adicionais

“Linha de Auto
Editar a quantidade do AM no tipo de trabalho respetivo

Total Contratada Utilizada Disponivel Em RT n cont No AM Valor

10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 £ 0,00

ISEU T

10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 £ 0,00

TSEO T2

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 £ 0,00

TSEO T3

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 £ 0,00

TSEO T4

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 £ 0,00

TSEO TS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 £ 0,00

TSEO T6

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 £ 0,00

T Mais

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 £ 0,00

T Inutil.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 £ 0,00

OoMoC

0,00 0,00 0,00 w 0,00 £ 0,00
Sel ecionar o bot«o fiGravaro para guardar as guantidades

inseridas e repetir a operagao tantas vezes quantas
necessarias para outros contratos e/ou rubricas




VI. Elaboracédo de AM com

rubricas do Cl e de adicionais

#Auto de medigédo

Cadigo atividade: Designagdo atividade:
T99058 Empreitada exemplo 07/02/2017
Cadigo AM Designagaoc AM:

T99058-AM-003 Auto Medigdo n® 003

Estado Data estado

Ativo 07/02/2017

Dados Gerais

Rubricas

Resumo

Valor Total do AM

A

Na seccao resumo, € visivel o resumo por capitulo e por
contrato, do Auto de Medicao

€ | 1.658.100,00

Resumo por Capitulo

Capitulo

01

Resume por Contrato

Contrato Descrig&do
T99058-CT-001
T99058-CT-002

Numero Rubricas

Terraplenagem: 2

Contrato Inicial(Cl)
Adicional 1

Preco total

1.658.100,00 €

Valor
1.600.000,00 €
58.100,00 €

' Infraestruturas
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Servi-o e passar o

Proceder como descrito no capitulo VI para validar o AM, fazer o calculo de Valores para Registos de
AM ao

estado NnFechadoo.
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VI. Elaboracdo de AM com rubricas do CI e de adicionais

Também é possivel registar as quantidades do Auto de Medicao através da importacao de ficheiro.

O ficheiro para importacéo pode ser obtido no proprio auto de medicéo a registar e, contera toda a informacao relativa As
guantidades contratadas, saldos e quantidades negativas ja registadas em RT e que, por isso, ja ndo poderédo ser utilizadas
em Autos de Medicéo.

5 E B & & @

Empreitadas | Projeto w  Concursos » | Execugdo » | Relatdrios » | Administragio =

#& Inicio / iZE Empreitadas )
# Empreitada 20161372 - LOTE A S&T: SINALIZACAQ (Concegdo, Fornecimento, Montagem e Manutengdo de Sistemas de Controlo - Comando e Sinalizacdo de Varios Trogos da Rede Ferroy

9Auto de medicdo

Codigo atividade: Designacao atividade: &

20161372 X v LOTE A S&T: SINALIZACAQ (Concegao, Fornecimento, Montagem e Manutengao de Sistel Selecionar o botdo, exportar, no cabegalho
Codigo AM Designacio AM do AM, para obter ficheiro excel.

20161372-AM- Auto Medicdo n® /
Estado Data estado

Em Aberto 18/04/2018 | Exportar |

+ Dados Gerais

+ Importar

a4

Preencher o ficheiro excel, escrevendo na coluna K (Quant. Auto) a quantidade medida no Auto em questéo. As rubricas
gue n«o tenham quantidade medida nesse auto dever«o ser |d
colunas a esquerda ou no meio das existentes (as colunas A a N devem manter-se inalteradas). Nao devem ser inseridas
novas linhas, nem deve ser registada qualquer informacg&o nas linhas abaixo da ultima linha preenchida do Auto.
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VI. Elaboracdo de AM com rubricas do CI e de adicionais

Depois de preenchido o ficheiro com as quantidades do més, devera ser importado para a aplicacao.

®Auto de medicdo

Cédigo atividade: Designacéo atividade:

20161372 X v LOTE A S&T: SINALIZACAQ (Concecdo, Fornecimento, Montagem e Manutencio de Sistel
Cdédigo AM Designacdo AM

20161372-AM- Auto Medicdo n°
Estado Data estado

Em Aberto 18/04/2018

+ Dados Gerais &

T Importar Na secc¢do importar, selecionar o botdo de acao na caixa
— de sele-«o do ficheiro e esfcol her a
Auto Medicao S ApGs selecdo do ficheiro e carregamento do mesmo, o
@, o seu nome ficard visivel na caixa.

Sel ecionar Al mportaro. Ap-s a i mport
rubricas com quantidades diferentes de zero ficarao
visiveis na seccéo rubricas.

+ Rubricas

+ Resumo

Proceder como descrito no capitulo VI para validar o AM, fazer o calculo de Valores para Registos de
Servi-o e passar o AM ao estado AFechadoo.
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situacao de trabalhos contratados

VII. Verificar o ponto de situacao dos trabalhos contratados

51
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VII. Situacao dos trabalhos contratados

O ponto de situacao dos trabalhos do contrato inicial e respetivos adicionais, relativamente as quantidades contratadas,

reali zadas e

s al

do das

me s ma s ,

pode

ser , em cada moment o,

A Inicio

iE Empreitadas

/Empreitada T99044 - Atividade teste 10 jan

~ Dados gerais

~ Projeta
Cédigo Atividade:

- Concurso
T95044

~ Contratos para trabalhos

Situag&o global
Autos de medicdo
Conta corrente Rubricas por tipo de trabalho

Registo de trabalhos
Resume por capitulo

|

Revis&o Precos

~ Parametrizagdes

Em nAnContratils
trabalhos, selecionar

# Empreitada T99044 - Atividade teste 10 jai

Designag&o atividade:

Atividade

Ultima Atualizagdo

Actualizar Dados

teste 10jan 10/01/2017

P
[«

P

Atividade teste 10 jan

Caodigo Atividade: Designag&o atividade:

T99044 Atividade teste 10 jan

Situagdo global

da lista pendente, a
opc¢ao Contratos.

O resumo apresenta totais
globais para a empreitada e
também por agrupamento de
tipologias de trabalhos
(Trabalhos a Mais, a Menos e
de Suprimento de Erros e
Omissoes)

Codigo Contrato
@ Consultar ~ T99044-CT-001  Contrate Inicial(CI)
@ Consultar T99044-CT-002  Adicional 1
@ Consultar T99044-CT-003  Adicional 2
@ Consultar T99044-CT-004  Adicional 3

Al ]

Total global % TG/CI
€ 11.524.068,78 100,12

Total T. Mais %T+/Cl
€ 6.303,00 0,05

Total T. Menos do CI %T1-/Cl
€ -112.678,03 0,98

Naseccdo fi Si t ugal - olibadsgivel verificar a lista
com o CI e os varios adicionais, e respetivos valores
contratados, realizados e saldo.

u

Valol
11.570.247,04 €
3710472 €
4.096,77 €

-27.379,75 €

Itima Atualizag&o

10/01/2017 Actualizggfados

Trab. positivos | Trab. negativos  Retirado ao contrato  Valor atualizado  Realizado Saldo
-112.678,03 € 11.397.569,01€ 480.016,54€ 10.917.552,47 €
119.700,00 € -82.59528 € -14.620,00 € 105.080,00 € 43.550,00 € 61.530,00 €
18.516,77 € -14.420,00 € -1.400,00 £ 17.116,77 € 0,00€ 17.116,77 €
4.303,00 € -31.68275€ 000€ 4.303,00 € 0,00€ 4.303,00 €
Realizado % Execugdo
€ | 523.566,54 4,54
Total TSEO %TSEQ/CI
€ 7.518,74 0,07
Tot Var (-T7;,0MOC) %TVar/Cl
€ 3510174 0,30
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VII. Situacao dos trabalhos contratados

Situagdo global

Codigo Contrato Valor Trab. positivos  Trab. negativos  Retirado ao contrato  Valor atualizado  Realizado Saldo
T99044-CT-001  Contrato Inicial(Cl)  11.510.247,04 € -112.678,03 € 11.397.569,01 € 480.01654€ 10.917.55247 €
T99044-CT-002  Adicional 1 3710472 € 119.700,00 € -82.595,28 € 105.080,00 £ 43.550,00 € 61.530,00 €
T99044-CT-003  Adicional 2 4.096,77 € 18.516,77 € -14.420,00 € -1.400,00 £ 1711677 € 000€ 17.116,77 €
T99044-CT-004  Adicional 3 -27.379,75 € 4.303,00 € -31.682,75 € 0,00 € 4.303,00 € 0,00€ 4.303,00 €

Resumo Valores Retirados
Contrato

T99044-CT-003
T99044-CT-004
T99044-CT-003

Para o contrato inicial e cada adicional contratado € apresentada a seguinte informacao:

Valor: corresponde ao valor contratado aguando da celebracdo do contrato;

Trab. positivos: valor dos trabalhos contratados cujas quantidades sédo positivas i trabalhos a
realizar;

Trab. negativos: valor dos trabalhos contratados, cujas quantidades sao negativas, sendo por isso
descontadas em contratos previamente celebrados;

Retirado ao contrato: valor que foi retirado ao valor inicial do contrato (conforme foi celebrado) em
contratos que lhe sdo subsequentes.

Valor atualizado: valor inicial do contrato ao qual foi deduzido o valor retirado em contratos
subsequentes;

Realizado: valor correspondente as quantidades registadas em autos de medicdo no estado i At j V
Saldo: valor atualizado do contrato ao qual € deduzido o valor realizado.

m Contratos
Para verificar o iy
/{ QCons;zDar
detalhe dos valores ==l
retirados ao ® Conuiia
contratos,
selecionar o botéao
AiConsultano A
Total A
€
Total A
€
A
Total
A
Cédigo Descrigdo
T99044-CT-002 Adicional 1 A
A
Valor Inicial Retirado em contratos
119.700,00 € -14.620,00 €

Valor atualizado

105.080,00 £

 »

Para cada contrato pode ser consultada
a lista de contratos, nos quais foram
retirados valores ao contrato em questao

Valor

Descrigdo

Adicional 2 662000 e cujo somatorio dos mesmos,
Adicional 3 200,00 corresponde ao valo
Adicional 2 -7.800,00

contratoo.
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VII. Situacao dos trabalhos contratados

Na sec-«0 ARubricas por Tsegemhede cadaruariceahoh o|o
gue concerne as quantidades contratadas, realizadas e saldo. Para despoletar a
atualizacdo da informacéao, selecionar o borésoi At ual i zar Dad

Cadigo Atividade Designagdo atividade: Ultima Atualizacéo /

e st e 10 . Gt 5> A A quantidade contratada de cada rubrica corresponde a
guantidade que consta nos CT ativos, para rubrica.

A A quantidade a menos é a quantidade que foi deduzida &
guantidade inicial da rubrica, em contratos subsequentes.

Situagdo global

Rubricas por tipo de trabalho

A A quantidade realizada é a
al- guantidade registada em Autos
Rubrica Descrigdo Tipo  PU Tipo d a Qtd. Qtd. Saldo .
PU Trabalho | Cc Atualizada| Realizada d e M e d | - « 0 no e S

@ Consultar  01.01.01 Desmatagao, incluindo derrube de arvores, desenraizamento, PC 100,00 £ TC 100.000,00 0,00 100.000,00 1.100,00 98.900,00 1 H

limpeza do terreno, carga, transporte e colocagdo dos para aru brlca' por Cada tl po de

produtos sem vazadouro e eventual ind (...) trabal ho da mesma
@ Consultar  01.01.01 Desmatagao, incluindo derrube de arvores, desenraizamento, PC 100,00 £ T+ 34,00 0,00 34,00 0,00 34,00

limpeza do terreno, carga, transporte e colocagdo dos

. . I
prochs aameracieisiy et

@ Consultar  01.01.01 Desmatagdo, incluindo derrube de arvores, desenraizamento, PC 100,00 € T 100,00 -78,00 22,00 20,00 2,00

limpeza do terreno, carga, transporte e colocagdo dos
produtos sem vazadourg e eventualind ()
@ Consultar  01.01.04.01 Enchimento de pogos com enrocamento, ou outro m .
® Detalhe de Rubrica

com caracteristicas drenantes equivalentes.

® Consultar  01.01.04.02 Captagdo e condugdo de dguas. Pal’a Vel‘lflcal‘ O detalhe dOS
valores de cada rubrica,

Para cada rubrica, por tipo de trabalho, é codio et selecionar o bot
pOSSiveI CO”SUltar a "Sta de OCOfrénCiaS 01.01.01 Desmatagéo, incluindo derrube de arvores, desenraizamento, limpeza do terreno, carga,

da rubrica, em cada contrato, de forma a - o .

gue sejam perceptiveis as quantidades '

positivas e negativas contratadas, bem

como os contratos onde as quantidades

negativas devem ser descontadas — — P —— — — S
(coluna fAa retirar MNOwul@Nt T @t 00) 7800 2000 200

T99044-CT-003 -78,00 T99044-CT-002 0,00 0,00 0,00



L =

VII. Situacao dos trabalhos contratados

Cadigo Atividade: Designacgdo atividade: Ultima Atualizag&o
T99011 Testes 11jan - 2 12/01/2017 Actualizar Dados
Situagao global Na sec-«o0 fiResumo por cap2tulod ® poss2vel

S A os valores contratados atuais (atualizados) no Contrato Inicial, em Adicionais e no global;
A Os valores realizados (em autos de medicéo) relativos a quantidades do Contrato Inicial,

Resumo por capitulo | / de Adicionais e glObaiS;

A Os saldos do contrato inicial, de adicionais e globais.

Valores por capitulo

Capitulo = Descrigdo Contratado CI = Contratado Ad Total Contratado Realizado Cl | Realizado Ad Total Realizado = Saldo ClI Saldo Ad Saldo Total % Execugéo
01 Terraplenagem: 9.94451540€ 289.62141€ 1023413681 € 239.00000€ 19.46252€ 258.46252¢ 9.705.51540€ 270.15889€ 997567429€ 253

02 Drenagem: 1.92576 € 331,00 € 2.256,76 € 33861 € 0,00 € 33861 € 1.58715€ 331,00 € 1.91815€ 15,00

03 Pavimentacéo: 439.059,60 £ 14.040,00 € 453.099,60 € 91.948,22€ 000£ 91.94822 £ 34711138 € 14.040,00 € 361.151,38€ 20,29

04 Obras 97.096,08 € 0,00 € 97.096,08 € 0,00€ 0,00 € 0,00 € 97.096,08 € 0,00 € 97.096,08 € 0,00

Acessorias:
10 Diversos: 850.00000€ 000%£ 850.000,00 € 255.000,00€ 0,00€ 255.000,00 € 595.00000€ 0QO0€ 595.000,00€ 30,00
Na sec-«0 AResumo Geral o ® poss?2vel vierif

Resumo geral

A

atualizados, realizados, e em saldo, para cada tipo de trabalho.

Tipo | Tipo de Trabalho Valor Contratado Valor Retirado Valor atualizado Realizado Saldo
TC Trabalhos do Contrato Inicial 11.510.247,04 € -177.650,20 € 11.332.596,84 € 586.286,83 £ 10.746.310,01 €
T1 Trabalho Suprimento Erros e Omissdes Tipo 1 89.000,00 £ 89.000,00 £ 0,00€ 89.000,00 £

T+ Trabalhos a mais 23445493 € 23445493 € 19.462,52 € 21499241 €



!‘ fmlug.-imm

conta corrente
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VIll. Processamento da Conta Corrente

O Processamento da Conta Corrente corresponde ao processamento das quantias a faturar pelo empreiteiro, relativas a:
A Trabalhos (Autos de Medic&o);
A Revisdes de Precos
A Apostilhas (Indemnizac¢des ou Prémios)

A Admite-se a inscri¢do de quantidades de trabalhos medidos mas que ainda ndo foram devidamente
formalizados em termos adicionais.

O processamento das quantias refere-se ao calculo dos descontos a efetuar sobre as mesmas, tendo em consideracéao as
garantias prestadas, os adiantamentos existentes e o reembolso dos mesmos e, a existéncia de multas.

Para realizacdo destes célculos, sao tidas em consideracao as condi¢des de faturacdo da empreitada, estando previstas as
seguintes:

1. O empreiteiro € uma empresa unica ou ACE e por isso a fatura corresponde sempre a 100% dos valores medidos
em autos de medicao, calculados nas revisdes de precos ou registados em apostilhas;

2. O empreiteiro € um consorcio de empresas e € previamente conhecida e constante em todos 0s processamentos, a
percentagem de faturacdo correspondente a cada empresa:

A Ou porque a faturacéo é feita apenas por uma das consorciadas, correspondendo a sua percentagem de
faturacdo a 100% e a das restantes consorciadas a 0%;

A Ou porque a faturacéo é feita pelas varias consorciadas, mas em percentagens fixas ao longo da
empreitada.

3. O empreiteiro € um consorcio de empresas e, podendo ser previamente conhecida a participacdo na empreitada,
de cada empresa, esta ndo é definida de forma constante em todos 0s processamentos.

4. Uma situacdo mista conjugando as situagdes descritas em 3 e 4.

O caso da situagéo 1, que € a mais simples, é a situagao base prevista na aplicacdo, sendo que, para os casos 2, 3 e. 4,
antes de se proceder ao célculo da conta corrente, devem ser preenchidos, nos Dados Gerais da Empreitada, a informacéo
relativa as condi¢fes de faturacdo da mesma.
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VIIl. Processamento da Conta Corrente

#Empreitada T99016 - Empreitada testes 09/02/2017

Na sec-«0 AEmpreiteiroo dos fADadc
ser preenchida a informacao relativa a % de faturacdo de cada
- Projeto . . , .
- Codigo Atividade Designagdo atividade: empresa, no caso deo empreiteiro ser um consorcio.
- Goneurso 99016 Empreitada testes 09/02/2017
~ Contratos para trabalhos Estado: Data de Estado
~ Gest&o corrente
~ Elementos financeiros
« Riscos & desvios S A solucao base definida na aplicagéo é que serve ao caso de
- Gestio de prazos empresa Unica ou ACE, definindo a faturagdo em 100%.
. :
~ Fecho obra
~ Parametrizagdes Empreiteiros: l
Acbes Nome NIF % fac}uracéo Observagbes
( ,,' ) MOTA-ENGIL, Engenharia e Construgéo, S.A 500197814 100%
| @ Consultar \RTE-ENG.E CONSTRUGOES,S.A. 500097488 100%
“Empreiteiro da Atividade
m Informagdo de contrato
No botdo de acdo de |-
Cada empresa’ P Cadigo Atividade: Designagéo
. ~ T99016 I Empreitada testes 09/02/2017
selcionar a opgéo S
~ . N icos Empreiteiro/Adjudicatario:
n E d I t a- r O MOTA-ENGIL, Engenharia e Construgdo, S.A
% de faturagdo deve ser igual a 0 para selecionar "N&o Aplicavel". Nio aphcavO
% facturacéo Observaces:
50,00
m seendese Preencher a percentagem de faturacdo, caso seja constante em
Selecionar |fiGravar o todos 0s processamentos (caso 2 ou 4, pag. anterior) ou, preencher
paraguardaros com 0, 00 e sel ecionar a op-«o0 A N «

valores inseridos.

> @ Cancelar

constante em todos 0s processamentos (casos 3 ou 4, pag. anterior)
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VIIl. Processamento da Conta Corrente

#Empreitada T99016 - Empreitada testes 09/02/2017

~ Dados gerais

~ Projeto
~ Concurso
Actes Cadigo PCC Descrigdo Tipo Data Valor Estado Data
~ Contratos para trabalhos - T99016-PCC.AM-001 Conta-corrente n°01-AM Trabalhos 09/02/2017 500.000,00 £ Fechado 09/02/2017
~ Gestdo corrente - T95016-PCC.AM-002 Conta-corrente n°02-AM Trabalhos 09/02/2017 900.000,00 € Fechado 06/02/2017

Autos de medigéo @_\Se|ecionar Al nseriro par a criar um novo

A Registo de trabalhos |

Situagao de trabalhos contratados
Revisdo Pregos ©Processamento de Conta Corrente

Cadigo atividade: Designagéo da atividade
T99016 Empreitada testes 09/02/2017 m

~ Parametrizagtes

Cédigo PCC Estado Data estado E m ﬁ D a d O S G e r a | S C)
Em nGest «o |COdof@dit € 0, tipo de processamento:
selecionar da Ilst~a A Trapalhos (autos de medicéo);
pendente, a opgéo — . o A Reviséo de precos;
n C on t a corrien tCon%-coorrenten"DS-AM 09/02/2017 ] Trabalhos é v | ) A ApOStIIhas
Documento Valor IVA

T99016-AM-003 & )¢ 120000000 0%

Representante IP

Lucia Moimenta X%
Representante Adjudicatario

Tecnico ABC X%
Observagdes

Selecionar o documento
a processar.

4

Calculo Processamento
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Célculo Processamento
Total a processar Total IVA Total iliquido Total liquido

€ | 0,00 € | 0,00 € 0,00 € | 0,00

Na sec-«o0o AC8l cul o Processaﬂentoo selecionar | inCal

Calculo Processamento Casos 1 e 2 (percentagens de faturacdo constantes

Total a processar Total IVA Total iliquido Total liquido

€ | 1.200.000,00 € 0,00 € 1.200.000,00 € | 1.170.000,00

Acbes Parcela Empreiteiro Valor a processar Valor descontos VA Total liquido

- 1 TEIXEIRA DUARTE-ENG.E CONSTRUGOES,S.A. 600.000,00 € 30.000,00 € 0,00 £ 570.000,00 €

/ - 2 MOTA-ENGIL, Engenharia e Construgdo, S.A 600.000,00 € 0,00« 0,00 € 600.000,00 €

Estas linhas podem ser editadas,
para alterar o valor das parcelas
ou dos descontos calculados

As parcelas de faturacdo (caso consorcios) séo distribuidas de acordo com
as percentagens definidas e os descontos sobre cada uma sao calculados.

Célculo Processamento

| a processar

AEdi tar

Sel eci ona
para editar o valor ;
Acdes Parcela
da parcela. . 1
\ . 2
\ ® Consultar

&~|

Sel ecionar
para calcular o valor

Er%: 0 yalorltota% pr[)ces

Caso 3 (percentagens de faturagéo n&do constantes)

Total IVA Total iliquido Total liquido
. €000 £ 0,00 € 000
(0}
Empreiteiro Valor a processar Valor descontos VA Total liquido
TEIXEIRA DUARTE-ENG.E CONSTRUGOES S.A. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 000 €
MOTA-ENGIL, Engenharia e Construgéo, S.A 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

As parcelas de faturacdo (caso consorcios) sdo criadas, mas o seu valor

nao é definido e os descontos ndo sao calculados.

0
Neste caso devem ser editadas manualmente.

sar ndo

dos descontos




V' infroestrutures
¥ @ Foluzal

VIIl. Processamento da Conta Corrente

A edicdo das parcelas, no célculo do processamento, € sempre possivel, seja para alterar o valor a processar
ou o valor dos descontos calculados.

i

Cédigo atividade Cédigo PCC Valor Total a Processar
T99016 T99016-PCC.AM-003 € | 1.200.000,00 o .
Apos inserir 0 valor da
Para alterar ou inserir o valo parcela, gravar para P
processaro e selecionar a op- « retornar ao n;(;
Processament o|oO
Empreiteiro % do total Walor processar SeleCionar novamente
MOTA-ENGIL, Engenharia e Copftrucdo, S.A 50,00 LIMNE00.000,00 ﬁ Ca | cu | ar (‘) p alr

Valor processar Manualg @ aplicagéo proceda ao

Mculo dos descontos.
Descontos processar Manua\@
—

Para alterar o valor do desconto calculado e/ou inserir valores para
outro tipo de descontos, selecionar fADescont

Desconto para trabalhos Desconto para RP Retforgo Caugdo Inicial Total descontos manual

0,00 0,00 0,00 0,00
Total Sem IVA manual % IVA manual Total com IVA manual
€  600.000,00 € 0,00 € | 600.000,00

Editar os campos de descontos, que estardo desbloqgueados
apos selecao da opcao referida em XIV.13.

: T >
dar 0s valores inserigdos e
ro para que a aplica-xo as

Observactes

Sel ecionar AGravaro pa
Sel ecionar novamente 0
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Na sec-«0 fnDetal hes Processamentod S«0 Vis2veis o0os detal hes
Nesta seccao sao tidos em consideracao os descontos para efeito de garantia de trabalhos ou de revisdo de precos.
Também sdo listados os valores relativos aos processamentos de Apostilhas, em que néo é aplicavel qualquer desconto para
garantia, ou os descontos de refor¢co de caucdo inicial, que podem ser inseridos via processamento manual.
Detalhe Processamento |
Parcela  Empresa(adjudicatdrio) Tipo desconto Caoberto Acum desc. Acum. PCC Aprocessar  %a Sobre valor | Valor Valor Desconto
Cau/descontos ant ant aplicar desconto Manual
1 TEIXEIRA DUARTE-ENG.E Reforgo Trabalhos 700.000,00 € 25.000,00 € 700.000,00 £ 600.000,00 € 5% 600.000,00 £ 30.000,00€ 0,00 £
CONSTRUGOES,S.A.
2 MOTA-ENGIL, Engenharia e Construgdo, S.A  Reforgo Trabalhos  4.000.000,00 £ 0,00 £ 700.000,00 £ 600.000,00€ 5% 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1 TEIXEIRA DUARTE-ENG.E Revisdo de pregos 0,00 € 0,00 £ 0,00 € 0,00 € 10% 0,00 € 0,00 € 0,00 £
CONSTRUGOES,S A
2 MOTA-ENGIL, Engenharia e Construgdo, S.A  Revisdo de pregos 0,00 € 0,00 £ 0,00 € 0,00 € 10% 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1 TEIXEIRA DUARTE-ENG.E N&o Aplicavel 0,00 € 0,00 £ 0,00 € 0,00 £ 0% 0,00 € 0,00 € 0,00 €
CONSTRUGOES,S.A.
2 MOTA-ENGIL, Engenharia e Construgéo, S.A | N&o Aplicavel 0,00 € 0,00 £ 0,00 € 0,00 € 0% 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1 TEIXEIRA DUARTE-ENG.E Ref. Caugdo Inicial 0,00 € 0,00 £ 0,00 £ 0,00 € 5% 0,00 € 0,00 € 0,00 €
CONSTRUGOES,S.A.
2 MOTA-ENGIL, Engenharia e Construgdo, S.A  Ref. Caugdo Inicial 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5% 0,00 € 0,00 € 0,00€
O célculo do reembolso do adiantamento é feito pela aplicacdo aquando do processamento de
R Trabalhos e tem er_n_con5|derac;ao os adiantamentos existentes, os valores previstos e reais a
processar e o coeficiente calculado para o reembolso.
AgBes Empreiteiro Valor Valor Reembolsado CF aprovado Coeficiente Valor previsto Valor Processar | Valor Calculado Valor efetivo | Observagbes
Adiantamento Anterior Adiant. reembolso: reembolso Reembolso
> MOTA-ENGIL, Engenharia e 1.000.00000€ 000¢ 600.000,00 € 0,32 193.548,39 € 600.000,00 € 193.548,39 £ 193.548,39 €
Construgao, S.A
- TEIXEIRA DL:IARTE-ENG,E 1.000.000,00€ 000% 600.000,00 € 0,32 193.548,39 € 600.000,00 € 193.548,39 € 193.548,39 €
® Consultar | . | | - .
<« | Parainserir um valor de reembolso diferente do calculado pela aplicagéo, selecionar a
op-«0 AEditaro e alterar o AValor efetivo do
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VIIl. Processamento da Conta Corrente

Na sec-«0 AResumo Cont-s o0 @sumode todosas yalopdo e s g n

Caloulo Reembolso Adiantamento processamento atual e de processamentos anteriores e que figurardo no relatério da
/ conta corrente da empreitada.

Resumo Conta Corrente |

Tipo Total anterior Atua Total acumulado
Trabalhos 1.400.000,00 € 1.200.000,00 € 2.600.000,00 €
Revis&o de pregos 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Apostilha 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Desconto Reforgo Trabalhos 25.000,00 € 30.000,00 € 55.000,00 €
Desconto Revis&do de pregos 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Desconto Ref. Caucéo Inicial 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Adiantamento 0,00 € 2.000.000,00 € 2.000.000,00 €
Reembolso Adiantamento 0,00 € 387.096,77 € 387.096,77 €

AcBes Estados Data inicio Data fim Observacées

- Fechado 09/02/2017

Na sec-«o0 AEstadoso selecionar fAlnseriro par
processamento esta concluido.

Dados de sistema ~ , . . ..
Nao podera ser inserido um novo processamento quanto existir um processamento no estado
AEmM abertoo.

——_ Selecionar Gravar para guardar o processamento e retornar a lista
de processamentos de conta corrente da empreitada.
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IX. Parametrizacéo da revisdo de precos

A parametrizacéo da revisdo de precos consiste na atribuicdo, a cada rubrica, da formula de revisado de precos respetiva. Esta
atribuicdo pode ser feita através da utilizacdo de parametrizacdes tipo pré-definidas na seccao de administracao, ou de forma
customizada, por capitulo, ou por rubrica.

As formulas disponiveis para atribuicdo dispéem-se sob os seguintes tipos:

A Formulas tipo para revisdo de precos: As formulas tipo para reviséo de precos, conforme publicadas em DR.

A Formulas customizadas para revisédo de precos (gerais): Formulas customizadas para revisdo de precos, que podem
ser utilizadas por todas as empreitadas;

A Formulas customizadas para revisdo de precos (da empreitada): Formulas customizadas para revisdo de precos,
especificas para uma empreitada.

# Inicio / =8 Empreitadas

Tiii
™,
1
T
{
D
T
r

Empreitada T99411 - Testes 03 Julho 2

Em fiParametr|Za-»eso,
selecionar da lista
pendente, a opcao

AfRevi s«o de

Selecionar Alnseriro para criar a |P

Caugdes

@ Cancelar
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IX. Parametrizacéo da revisdo de precos

# Inicio / = Empreitadas /| # Empreitada T99411 - Testes 03 Julho 2 / & Parametrizacio de Revisdo de Precos da Empreitada

Parametrizacéo de Revisdo de Precos da Empreitada
Em Dados Gerais, preencher a descricdo e dara da parametrizacdo, o

decreto-lei aplicavel e o tipo de parametrizacao.

EElEs U TS Z

Codigo atividade

T99411
Codigo ParRP

ParGRP-T92411-001

Estado

A escolha do decreto-lei fara variar o limite
minimo do coeficiente de atualizagéo.

I = Dados Gerais I

Descrigdo Data

Parametrizagio geral de Revisdo de Pregos da empreitada. 03/07/2017 =

Decreto-lei aplicdvel imggeminimo do coeficiente de atualizagdo . ~ . e~ L,
RS — e Se!ec!ogar a opcao custpmlzao!a para defl,nlgao d~as férmulas'e
= atribuicdo das mesmas as rubricas; Esta € a opcao
Tipo Parametrizacio Q:D*/ exemplificada neste guia.
Parametrizagdo Customizada > - 0| Selecionar a opgédo Tipo, para atribuicdo de formulas a rubricas
Observagdes reerd de forma pré-definida.
Parametrizacio geral de Revisdo de Pregos da empreitada. 03/07/2017 =
Decreto-lei aplicavel Limite minimo do coeficiente de atualizagdo
Decreto Lei 6/2004 X v 0,01
+ Formulas de Revisdo de Pregos da Empreitada Tipo Parametrizagéo Parametrizacéo Tipo
Parametrizagdo Tipo x v 3 . a { = aplicar

No caso de selecionar ﬁParametrizm —
devera em seguida selecionar a / L X
parametrizacao tipo a aplicar. Devera

sel ecionar AVer mai so| para visual i=zvrar a

descricdo de cada parametrizac&o tipo. FarTRR0S

Ohseryarfiag
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= |

 esteEs Na sec-«0 AF-rmulas de revis«o de
— Formulas de Revisio de Pregos da Empreitada separ a dor fSel eci onar F-r mul as de Re
) B : 4_/Iistagem das f rmul as de revi s«o dile
Farmulas RP ISEE--:c-narFu”nuasF!P I . .
f-rmulas tipo e f.-rmulas customi zalda
Cddigo Descrigdo Tipo
FRP-FCG-004 Formula No Aplicavel Formula Customizada Geral
FRP-TIPO-FO1 Edificios de habitagéo Formulas Tipo
FRP-TIPO-FO2 Edificios administrativos Formulas Tipo
. FRP-TIPC-F10 Estradas Formulas Tipo
FRP-TIPO-F11 Tineis Farmulas Tipo
FRP-TIPO-F12 Pontes de betdo armado ou pré-(...) Formulas Tipo
Selecionar as formulas desejadas, fazendo clique
A‘,m/sobre as mesmas e fazer fAAdicionaro.
=
+ Dados Gerais ~ N .
No separador fAF-rmulas RPO i
= Fdrmulas de Revisdo de Precos da EMD:?/ SeIeCionadaS.
srmulas R elecionar Formulas RP
Formulas Revisdo Pregos Actividade
Cadigo Descrigéo Tipo
i Eliminar FRP-TIPO-F10 Estradas Formulas Tipo
Caso se apligue apenas uma formula a empreitada, podera utilizar a
/Op-«o AAplicar f - -rmula %Ynicao
Aplicar férmula Unica? = Apiic
Caso seja aplicavel uma férmula diferente das formulas tipo ou
gerais, dispon2veis, selecionar | Alnserir rmul ao




Formula RP Atividade
Cadigo atividade
T502

Estado

— Férmula polinominal

Tipo de formula

Cédigo FRP

T502-FRP-01

Observagies

Férmula

Ver mais

|
FRP-FCG-001
FRP-FCG-003
FRP-TIPO-F11

IX. Parametrizacéo da revisdo de precos

Data Estado

Descrico

Designacdo atividade

Teste dia 07/07/17
/ Inserir a descricdo da férmula da empreitada

E possivel utilizar uma férmula de base ja definida na aplicacéo, e
depois altera-la. Para utilizar uma férmula de base, selecionar a

f-rmula pretendida e depois faze

A

AN — Copiar Formula |

FRP-TIPO-F10

FRP-TIPO-F12
T99300-FRP-01

As parcelas da férmula
copiada podem agora ser
alteradas ou eliminadas, para
ajustar a formula ao

pretendido.

Férmula

FRP-TIPO-F10 L = Copiar Formula

Detalhe da Férmula

ACopi ar

Agbes Cédigo indice Descricdo Coef. Ponderacdo

- EQ-IGD0 indice global Eguipamento 0,25
- MO-F10 Estradas 0,17
@ MTMO3 Inertes 014
| ® consutar ns Betumes a Granel 0,12
120 Cimento em saco 0,02

| SDuDica' 121 Explosivos 0,01

W Eliminar

bwr 22 Gastleo 0,09
- MT-M24 Madeiras de Pinho 0,01
- MT-M30 Tintas para estradas 0,02
- MT-M35 Manilhas de betdo 0,02
- MT-M45 Perfilados pesados e ligeiras 0,01
- MT-M48 Produtos para ajardinamentos 0,01
- MT-M49 Geotéxteis 0,0

Coeficiente ndo revisivel Soma Coeficiente S e I e - « 0 d 0 b O t « O

0,10 0,98

il

nser

A construcdo da formula é feita parcela a parcela pela

= |
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IX. Parametrizacéo da revisdo de precos

— Farmulas por capitulo

Para atribuicdo de formula a cada capitulo selecionar os capitulos pretendidos

artodos os capitulos

Marcar/desm;

qQ -
Descricéo Cap emp Formula

I R.OY Terraplenagem: F10-Estradas
I R.Og Drenagem: F10-Estradas
I ROB Pavimentacd F10-Estradas
I R.Op Obras F10-Estradas
I R.Op Equipamentos de Sinalizagdo e Seguranga: F10-Estradas

R.0B Obras de Arte Integradas: Obras de Arte do Tipo Passagens Superiores e Obras de Artedos N (...) Fl12-Pontes de betdo armado ou(.)

R.O7 Obras de Arte Integradas: Obras de Arte do Tipo Passagens Inferiores, Agricolas e Hidrauli () Fl12-Pontes de betdo armado ou(.)

R.0& Obras de Arte Especiais: F12-Pontes de betdo armadoou ()

RO9 Tineis: F11-Tineis

R.10 Diversos: F10-Estradas

i Consenvacéo Corrente Selecionar a féormula para aplicacédo aos capitulos selecionados e

R12 Conservagao Corrente por Contrato: g o g o N

fazer clique em AAtribuiro. A f-frmula sers§8

R13 Telematica: ,

R.90 (Descritivo a ser preenchido pelo utili do Cap|tU|0-

R.99 {Descritivo a ser preenchido pelo utfzad 003-Formula Nao Aplicavel

Férmula
Apo6s atribuicdo das formulas de revisédo de precos devera ser

Vermais _ inserido o estado fiFechadoodo parja que
! - considerada valida para célculos na aplicacao.
F11-Tuneis

003-Férmula Ndo Aplicavel

F12-Pontes de betdo armado ou pré-
esforgado

F10-Estradas

Caso seja necessario atribuir diferentes formulas as
rubricas de um mesmo capitulo, aceder a seccéo

+ Formulas por rubrica <t

AF-rmulas por rubricao e de

para as rubricas da empreitada.

proceder




' Infraestruturas
W o Forlugal

IX. Parametrizacéo da revisdo de precos

+ Fdrmulas de Revisdo de Pregos da Empreitada

+ Formulas por capitulo Apos atribuicdo das formulas de revisdo de precos devera ser
P inserido o estado fiFechadoo parjfa que a parametr.i
considerada valida para calculos na aplicacao.
Ap-s a atribui-«o do estado, se|ll ecionar AGravar o
Estado nicio F Observagies
- Fechado 05/07/2017 16:47
+ Dados defls Empreitada T502 - Teste dia 07/07/17
@Cancelar
+ Concurso " . .
Acbes Codigo Descrigdo Estado Data Estado
+ Contratos para trabalhos - ParGRP-T302-001 Parametrizagio geral de Revisdo de Pregos da empreitada. Fechado 05/07/2017 16:47
« Gestdo corrente
+ Elementos financeiros
| |
oarametizaches Codigo Mapa Descrigdo Mapa Contrato Formula de Revisao de Preos Més Base
T eEmeeeee (_j-gnsun:a T502-MCI-001 Mapa do Contrato Inicial T502-CT-001 F10-Estradas Set/2015
@ Consultar T502-MCI-001 Mapa do Contrato Inicial TS02-CT-001 F12-Pontes de betdo armado ou () Set/2013

Apoés completar a parametrizacdo da RP € possivel consultar a mesma por cada
Mapa de Trabalhos, visualizando as rubricas associadas a cada combinagéo
Formula de Reviséo de Precos / més de referéncia.
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X. Cronograma Financeliro

Uma vez completada a parametrizacdo de revisdo de precos da empreitada, podera ser inserido 0 cronograma
financeiro para céalculo da revisdo de precos. Este, obedece ao seguinte:

1. Cada empreitada pode ter um ou mais cronogramas financeiros (CF) em estado fechado.

2. O valor total dos CF em estado fechado deve ser igual ao valor total dos contratos da empreitada e corresponde
ao CF em vigor.

3. Os cronogramas financeiros, de acordo com o ponto 1, podem ser do tipo:

a) Contrato Inicial: o cronograma financeiro diz apenas respeito a valorizacdo mensal dos trabalhos do
contrato inicial da empreitada;

b) Contrato Adicional: o cronograma financeiro diz respeito a valorizacdo mensal dos trabalhos de um ou mais
contratos adicionais;

c) Unico: o cronograma financeiro diz respeito a valorizacdo mensal dos trabalhos de todos os contratos da
empreitada;

4. A opcdo pela insercdo de um cronograma financeiro Unico invalida a obtencdo de valores de revisdo de precos
distintos por contrato (inicial ou adicionais)

5. O cronograma financeiro sera obrigatoriamente alterado se o valor dos trabalhos de qualquer um dos contratos a
ele associados for alterado, por via da contratacao de trabalhos a menos.

O cronograma financeiro sera obrigatoriamente alterado se o prazo contratual da empreitada for alterado.

7. A forma de introducéo de cada cronograma financeiro, depende da parametrizacdo de revisdo de precos das
rubricas a que o CF diz respeito. A aplicacdo analisar4 a parametrizacdo da revisdo de precos das rubricas em
causa e proporcionara ao utilizador as escolhas possiveis de entre as seguintes: por capitulo, por valor global
mensal, por formula de reviséo de precos, por formula de revisdo e més base.
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Cronc

Cronograma Financeiro
Codigo atividade
T502

Codigo Cronograma

T502-CF-001
Em AEIl emelnt os
5 8 = Dados Gerais
Financeirloso,
Descrigéo:

selecionar da lista
pendente, a

Cronograma Financeiro do Contrato Inicial

X v Teste dia 07/07/17

4T

Designagdo atividade:

Estado

Em Dados Gerais, preencher a descricdo e data do CF e
selecionar o tipo de cronograma financeiro.

Em Abery

Caso seja selecionado AAdicional
adicionais a que diz respeito o cronograma.
0570772017
Data Doc _ ] ”
woor @ | Selecionar aplicar. Serdo apresentados os

valores de trabalhos positivos de cada

contrato associado ao CF.

N Tipo B Valor
Opgao Contrato Inicial @ @€ 56.801.918,61
nCronogr ama_,
Financei r|0 0w
T502-CT-001 Contrato Inicial(CI)

Observagdes

56.891.91861 €
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X. Cronograma Financeiro

Cronograma Financeiro

Codigo atividade: Designacdo atividade:
T502 X Teste dia 07/07/17 @
Codio0 Cranogram Fetado Na seccdo Detalhe, selecionar a forma de introducdo do CF, de entre as

i T er op-»es poss2veis e fazer fAplicaro.
selecéo efetuada.

+ Dados Gerais

= Detalhe

Forma de introdug&o:

Por férmula de Revisdo de Pregos O - = Aplicar

Acdes Contratos Formula Revisdo Precos Més base Valor 0k?
@ T502-CT-001; FRP-TIPO-F10-Estradas Set/2015 56.295.58032 €
| @ consultar )o1; FRP-TIPO-F12-Pontes de betdoa () Set/2015 26452562 £
\ Detalhe CF
I Cadigo Parcela Relativa a
A insercdo dos valores mensais sera B0zCro0T-001 T502-CT-001;
feita por edicdo de cada uma das Formula RP Més base
|InhaS apresentadas FRP-TIPO-F10-Estradas Setf2015
‘Valor Parcela .
Editar o valor mens a
£ | 56,582.013,99
/Nota: \ e — .
. ~ Vigs Valor Mensa Valor acumulado
Para insergdo dos valores do s i — .
. . ~ ow/2015 .000, 0,00
cronograma financeiro deveréo egtar =
preenchidos o prazo da obra e dafa @
de inicio de Contagem do mesmo,lna Més Valor Mensa Valor acumulado
seccdo Datas da Obra em Dados Dez/2015 000 € 0004

Gerais da Empreitada /
V Més Valor Mensa Valor acumulado



Acbes Contratos
- T502-CT-001;
- T502-CT-001;

=] Cronograma Financeiro mensal

Mes/Ano

Now/2015
Dez/2015
Jan/2016
Few/2016
Mar/2016
Abr/2016
Mai/2016

X. Cronograma Financeiro

A coluna fAiok?0 permite verificar se|o0s
correspondem a totalidade da parcela.

Formula Revisdo Pregos Més base Valor \ 0ok?

FRP-TIPO-F10-Estradas Set/2015 56.582.013,09 €

FRP-TIPO-F12-Pontes de betdoal...) Set/2015 309.90462 €

Os valores mensais totais do CF s«o
Fi nanceiro Mensal 0o

Valor Mensa Valor acumulado
1.582.01399 € 1.582.013,99 €
2.000.000,00 € 3.582.01399 €
6.000.000,00 € 9.582.013,99 €
10.309.90462 € 19.891.91861 €
15.000.000,00 £ 3489191861 €
12.000.000,00 € 49.891.91861 €
7.000.000,00 € 56.891.91861 €

Uma vez que os valores mensais tenham sido inseridos deve ser

Fechado

atribuido o estado fechado ao cronograma financeiro

Data inicio Data fim Observagies

05/07/2017 18:06

Vv
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i sz2vei

A atribuicdo do estado Fechado despoleta a criagdo das configuracdes para célculo da
revisdo de precos, associadas ao cronograma financeiro, que séo visiveis na area de
Revis«o de Pre-os em fiGest«o Correnteo.
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XI. Adiantamento na revisao de precos

Quando existam Adiantamentos Financeiros na Empreitada, para que o seu efeito seja considerado no calculo da revisao
de precos, € necessaria a criacao do respetivo Adiantamento na Revisdo de Precos, que sera da responsabilidade da IP.
Devem ser registados tantos Adiantamentos quantos os necessarios por forma a contabilizar o efeito dos mesmos, quer por
terem sido concedidos multiplos adiantamentos, quer por estes terem multiplos propdsitos (combinacdes de generalidade
de materiais, materiais especificos e equipamentos de apoio).
Quando a concessao de um adiantamento tenha sido feita a um consorcio, de forma repartida entre as empresas
constituintes, mas na mesma data, devera ser registado apenas um adiantamento na revisao de precos (por cada propoésito
do mesmo), devendo-lhe ser associados os varios adiantamentos financeiros concedidos, fruto dessa reparticao.

- fr: 3 I
Autos de medigio
Conta corrente
Registo de trabalhos
Situagdo de trabalhos contratados - - -
Codigo da Configuragéo Contrato Farmula Més Base Estado
@ Consultar T502-ConfigRP-001 T302-CT-001; F10-Estradas Set/2015 Inativo
Parametrizacbes
I & Consultar T502-ConfigRP-002 T302-CT-001; F12-Pontes de betdo armado ou () Set/2013 Inativo
| @& Consultar T502-ConfigRP-003 T502-CT-001; F12-Pontes de betio armado ou (..) Setf2015 Fechado 05/07/2017 1841
A i I 502-ConfigRP-004 T502-CT-001; F10-Estradas Set/2015 Fechado 05/07/2017 1841
Em AGest «o |Cor reopi e §Fozcn 2
selecionar da lista
pendente, a op¢cao
ARevis«o de Prl.e-ncn I
Na sec-«0 AAdi antamentos na evi
/n|nser|ro para criar o Adiantame
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XI. Adiantamento na revisao de precos

Codigo AdRP Estado Data Estado
T502 - adRP - 001
4 )
= Nota:
Descrigio Valor Més Pagamento Nao sera possivel associar adiantamento$
Adiantamento na Revisgo de Precos n° 001 £ [ 12.000.000,00 172016 associados a diferentes contratos, ou cujgs
contratos figurem em cronogramas financgiros
Aquisicio de generalidade de materiad®_+ 1) : : em associa¢do com contratos néo objeto (los
Ver mais *\ Selecionar, da lista mesmos adiantamentos.

q pendente, o tipo de /
adiantamento.

Aquisicio de material especifico

Aquisicdo de equipamentos de apoio

F:Ia"ltame“ltosAsso:mdos |

Acbes Cédigo Adiantamento Empreiteiro Contratos Data pagamento Valor

- TS02-AF-001 OPWAY-Engenharia, S.A. Contrato Inicial(Cl) 03/01/2016 12.000.000,00 €

ED) ) ~ A . .
< Sel ecionar Alnseriro para assomms) Adi ant am

Observagtes

Auto de medic&o para célculo de valores por realizar Data Data do Cronograma para calculo de valores previstos por realizar  Data Pagamento
T502-AM-002 QD 25/12/2016 2511272016 | @ 03/01/2016
Ver mais \
| x L XI5 g
T502-AM-001 Em Dados de Calculo, selecionar o Auto de Medigéo,

cujos saldos deveréo ser considerados como valores por

realizar, para efeito de calculo dos valores de correcdo. O

@B [Seiecionar nCa( RETOMES SPrasmidg para clculo dos valores

previstos por realizar, no cronograma financeiro.
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XI. Adiantamento na revisao de precos

4+ Dados Gerais

= Dados de Calculo

Auto de medico para calculo de valores por realizar Data Data do Cronograma para calculo de valores previstos por realizar  Data Pagamento
X v 25/12/2015 25M12/2015 Ed 0301721

Sera exibida uma tabela com a informacdo relativa a cada Configuracdo de revisao de

/ precos associada aos contratos objeto dos adiantamentos financeiros selecionados.

on

T502-AM-002

AcBes | Codigo ConfigRP Formula MésBase  Trabalhos por realiza CF por realizar Valor Adiantamento Coeficiente correcio Constante corregio
- T502-ConfigRP-003 FRP-TIPO-F12 Set/2015 293.99956 € 309.004,62 £ 0,00€ 0,000000 0,000000
Set/2015 5295392829 € 53.000.000,00 £ 000 0,000000 0,000000

@ T502-ConfigRP-004 FRP-TIPO-F10
\ A informacéo do valor do adiantamento associado a cada configuragéo de
] revisdo de precos, deve ser inserida pelo utilizador, devendo para isso

selecionar a op-«o0 fiEditaro do botgqo de a-«o

Selecionar fnACal cul ar
Serdo calculados os valores do
CoeﬁCiente e da constante de Corfegéo a Valor Adiantamento Coeficiente correcdio Constante correcio

N

S aplicar aos coeficientes de ponderacgéo da € [ 11.965.000,00 0,000000 0,000000

Dados de Calculo do Adiantamento na Rev. Prego

Gravar

formula de reviséo de precos respetiva, a \
rtir mé ment . . .
pa_ do mes de pagamento d,o Editar o valor do adiantamento relativo
adiantamento. O detalhe de calculo pode . ~
. . . a cada configuracao
ser visualizado por consulta das linhas da
tabela.

Na seccao de estado, inserir o estado Fechado para que os valores de correcdo sejam aplicados nas respetivas
configuragdes. Apés edicdo do estado, gravar o adiantamento.
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XII. Configuracao para célculo da reviséo de precos

il

O calculo da reviséo de precos é feito de forma global, mas atendendo as varias configuracdes de revisdo de precos
existentes na empreitada. As configuracdes de revisdo de precos séo criadas de forma automatica na aplicacéo, de acordo
com as combinacdes existentes de cronogramas financeiros, formulas de revisdo de precos e meses de referéncia de
precos.

As configuracfes de RP podem ser consultadas na sec¢do Revisdo de Precos na area da Gestao Corrente da Empreitada,
sendo que, as que s«0 consideradas no c8lculo da revi s«

0|,

» L0 ara € 1
Autos de medigdo
Conta corrente I f I
Registo de trabalhos
Situacgdo de trabalhos contratados - - :
Codigo da Configuracdo Contrato Formula Més Base Estado Data Estado
& Consultar T502-ConfigRP-001 T502-CT-001; F10-Estradas Set/2013 Inativo 05/07/2017 18:35
- Parametrizagoes
I & Consultar T502-ConfigRP-002 T502-CT-001; F12-Pontes de betdo armado ou () Set/2015 Inativo 05/07/2017 18:35
® Consultar T502-ConfigRP-003 T502-CT-007; F12-Pontes de betdo armado ou () Set/2015 Fechado 05/07/2017 18:41

(Q_Egnsu Itar> T502-ConfigRP-004 T502-CT-001; F10-Estradas Set/2015 Fechado 05/07/2017 18:41

Em fGest«o |Corrent es Na sec-«o0 AConfigura-»es par
« N . ~
: Pre-oso, sel ecionar AnConsul t

selecionar da I|st~a pretendida.
pendente, a op¢cao
fiRevi s«o de Pr__e-osc‘).

ro

Descrigdo Valor Estado Data Estado

ches

- T502 - adRP - 001 Adiantamento na Revisdo de Pregos n® 001 12.000.00000 € Fechado 05/07/2017 20:22

—

c 81l

cu
par
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XII. Configuracao para célculo da reviséo de precos

Configuragdo para Célculo de Reviséo de Precos

Codigo atividade
T502

Codigo ConfigRP
T502-ConfigRP-004

Estado

Fechado 0S/07/P017 1841

Designacao atividade
Teste dia 07/07/17

Data Estado

Em Dados Gerais séo visiveis a descricao, contratos objeto da

Descrigdo

Configuragéo de Revisdo de Pregos 004

Cronograma Financeiro associado

T502-CF-002

Rubrica

R.O1

R.O01.01
R.01.01.01
RO2

R.02.01
R02.01.01
R.02.01.01.01
R.03

R.03.01
R.03.01.01
R.03.01.01.02
R.03.01.01.02.01
R.04

configuracéo, cronograma financeiro associado e parcela do CF
correspondente a configuracao.

Parcela do Cronograma

T502-CF-002-001

Em Detalhe de Rubricas séo visiveis as rubricas associadas a configuracao.

Descrigdo Un. Formula RP Més Base
Terraplenagem:

Trabalnos preparatdrios:

Desmatagdc, incluindo derrube (...} m2 F10-Estradas Set/2015

+ Detalhe Rubricas

Em Detalhe do Cronograma Financeiro, podem verificar-se 0s

| e— valores mensais do CF que serdo usados para calculo da
— Detalhe do Cronograma Financeiro

Més

Nov/2015
Dez/2015
Jan/2016
Fev/2016
Mar/2016
Abr/2016
Mai/2016

+ Detalhes

+ Estados

revisdo de precos da configuracgao.

Valor mensal Valor acumulado
1.582.01399€ 1.582.01399 €
2.000.000,00£ 3.582.01300¢
6.000.000,00 £ 6.582.01399 €
10.000.000,00 € 19.582.013,99€
15.000.000,00 € 34.582.013,99€
15.000.000,00 £ 49.582.013,99€
7.000.000,00 € 56.582.01399 €

da Férmula de Revisdo de Pregos
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XII. Configuracao para célculo da reviséo de precos

- R adiantamentos que irdo afetar o célculo de revisdo de prec¢os da configuracao,
=| Detalhes da Férmula de Revisdo de Pregos

Na seccédo de Detalhes da Férmula de Revisédo de Precos estédo disponiveis 0s

bem como o detalhe das parcelas da formula

Codigo Adiantamento Tipo Més Pagamento Coeficiente correcgio Constante correcgdo
T502-adRP-001 Aquisicio de generalidade de materias 1/2016 0488478 0,225951
Cadigo ind. Custo Descricdo indice Custo Coeficiente ponderagao
@& Consultar MO-F10 Estradas 0,170000
@& Consultar MT-MO3 Inertes 0,140000
@ Consultar MT-M15 Chapa de ago galvanizada 0,020000
{ @_(;ongunar, MT-M1E Eetumes a Granel 0120000
@& Coggultar MT-M20 Cimento em saco 0,020000
& Corjsultar MT-M21 Explosivos 0,010000
& Corjsultar MT-M22 Gasoleo 0,090000
& Corjsultar MT-M24 Madeiras de Pinho 0,010000
LEELLI0 Tintas parg got==sae— - ) ”: “““““
Para visualizar a variagéo — »Variacdo do coeficiente de ponderacdo no prazo da obra
do coeficiente de Perfilados pt Cdigo indice Custo Descrigdo indice Custo
ponderagéo no prazo da Produtos pa| | MT-M18 Betumes a Grane
obra, decorrente do efeito Geotéxeis
dO adiantamento’ fazer indice globa| | Més Coefeciente Ponderagdo
cligue sobre |[fiCons ulcpsgey " 0120000
Dez/2015 0,120000

e Sosaers No exemplo, a correcao
Fe-.-_:-'ZD'Ié c:csesw \ decorrente do

Mar/2016 0058617 adiantamento é aplicada a
Abr/2016 0058617 partir de Jan/2016.

Mai/2016 00358617
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XIll. Célculo da reviséo de precos

Empreitada T502 - Teste dia 07/07/17

+ Proje
~ Concurs "
Acdes

~ Caontr i -

Autos de medigdo

Conta corrente

Registo de trabalhos

Situac&o de trabalhos contratados
+ Parametrizagoes

@& Consultar

w @ Consultar

Em AGest «o
selecionar da lista
pendente, a op¢ao
fRevi s«o de

ultar

&

Codigo do Calculo Valor

T502 - CalRP - 001 0,00 €

Data Estado
30/11/2015 Fechado

Data Estado
05/07/2017 20:53

Na sec-«o0 ACS8I| cul
novo calculo. Esta op¢ao so esta disponivel quando ndo exista ainda um
calculo ou os calculos existentes estiverem no estado Fechado.

0]

de Revi

S «O0

de

V' infroestrutures
¥ ¥ Forlugal

Pr el- oso

Codigo da Configuragdo Contrato
T502-ConfigRP-001 TS502-CT-007;
T502-ConfigRP-002 T502-CT-001,

0 Calculo de Revisdo de Pregos
Cadigo atividade
T502
F Cadigo do Célculo
T302 - CalRP - 002
— Dados Gerais

Descrigéo

Formula
F10-Estradas

F12-Pontes de betdo armado ou (...)

Base Estado Data Estado

Set/2015 Inativo 05/07/2017 18:35

Set/2015 Inativo 05/07/2017 18:35

Designacdo atividade

Calculo de Revisdo Pregos n® 002 31112201

Representante IP:

Eng® Orlando Valdemar Gongalves

Observactes

Em Dados Gerais editar a data pretendida para calculo. O célculo
abrangera todos os autos de medig&o cujo més de referéncia para

RP seja anterior ou igual ao més correspondente a data selecionada.

X v Teste dia 07/07/17
Estado Data Estado
Sel ecionar ACal cul ajro
o5 @ @ realizado o célculo da RP.
Representante Empreiteiro
x v Maério Rui Femandes Lopes x
g



XIll. Célculo da reviséo de precos
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= Coeficientes de atualizagdo mensais ==

Apbés realizado o calculo, é possivel verificar os valores calculados para os
coeficientes de atualizagdo mensal relativos a cada configuracao e se este
corresponde a um coeficiente definitivo ou provisorio

Lonfiguracao de RE

@ Consultar T502-ConfigRP-003

C @_ Eons ultar ) T502-ConfigRP-004
A

Farmula RP Descrigio da Fdrmula
FRP-TIPO-F12 Pontes de betfo armado ou pré-esforgado
FRP-TIFO-F10 Estradas

Sel eci onar |i &YchedgAjuazagiqdedevisiode Precos

Configuracdo

T502-ConfigRP-004

@ Consuitar

éConsu'tar

i

A @ Consultar
@ Consuitar
@® Consultar
@ Consuitar

@® Consultar

Para cada um dos coeficientes calculados
€ possivel verificar o detalhe de calculo

N — ~
das parcelas, selecilonando AConsul

linha respetiva.

Meses

Nov/2015
Dez/2015
Jan/2016
Fev/2016
Mar/2016
Abr/2016

Mai/2016

Férmula
FRP-TIPO-F10

Coeficiente Atualizacdo
0993147
0979110
0960984
0957022
0,959265
0959265

0,959265

tar o

Set/2015

Set/2015

Descrigdo da Formula Més

Estradas Set/2015

Classificagio
Definitivo
Definitivo
Definitivo
Definitivo
Definitivo
Provisdrio

Provisdrio

na



